

經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 執行作業注意事項部分規定修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>七、各核定工作項目如採分標或併案辦理者，<u>各直轄市、縣(市)政府應報各河川局核對與原核定內容無誤後，由各河川局函報本署備查並副知直轄市、縣(市)政府。</u></p> <p><u>各核定工作項目如有修正名稱者，各直轄市、縣(市)政府應確認與核定工作內容相同後，報各河川局備查並副知本署。</u></p> <p><u>各直轄市、縣(市)政府如委由鄉、鎮(區)公所執行各核定工作項目，應報各河川局備查並副知本署。工程進度及經費執行仍由各直轄市、縣(市)政府負責。</u></p>	<p>七、各核定工作項目如採分標或併案辦理者，各直轄市、縣(市)政府應報各河川局備查並副知本署。</p>	<p>一、修正各核定工作項目如採分標或併案辦理程序。</p> <p>二、增加各核定工作項目修正名稱與各直轄市、縣(市)政府如委由鄉、鎮(區)公所執行各核定工作項目程序。</p>
<p>八、本署得視實際需要，於計畫執行中召開期中檢討會議或專案小組會議，研議增辦或取消執行困難之各工作項目。</p> <p>前項增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項取消工作項目應由本署彙整後，陳報經濟部核定。</p> <p><u>本署得視各工作項目執行及經費調度情形，滾動式檢討，將較不急迫之工作項目改列為預備工作項目。</u></p> <p><u>前項列為預備工作項目屬治理工程者，各直轄市、縣(市)政府仍可辦理用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，其經費由本署補助，並應依下列規定辦理：</u></p> <p><u>(一)列為預備工作項目之治理工程且無需辦理</u></p>	<p>八、本署得視實際需要，於計畫執行中召開期中檢討會議或專案小組會議，研議增辦或取消執行困難之各工作項目。</p> <p>前項增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項取消工作項目應由本署彙整後，陳報經濟部核定。</p>	<p>一、增加各工作項目改列為預備工作項目規定。</p> <p>二、增加治理工程列為預備工程經費來源及同意繼續辦理條件。</p>

<p><u>用地取得者:工程於完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</u></p> <p><u>(二)列為預備工作項目之治理工程且需辦理用地取得者:用地取得部分，由各直轄市、縣(市)政府於辦理用地取得時應完成陳報徵收前之相關作業，並經各河川局確認及報本署同意後，始得辦理後續用地取得作業；於陳報徵收後或全案採協議價購等其他方式取得用地後，始得依第四十一點規定請撥協議價購等相關用地費補助款；治理工程部分，於完成用地陳報徵收並完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</u></p> <p><u>列為預備工作項目屬治理工程，未經本署同意辦理者，其用地取得及工程所需經費，由各直轄市、縣(市)政府自籌。</u></p>		
<p>二十六、治理工程除須依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理外，其餘工程之設計原則(基本設計)、初稿(細部設計)、預算書，由各直轄市、縣(市)政府自行審查核定。</p>	<p>二十六、治理工程除須依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理案件外，其餘工程之設計原則(基本設計)、初稿(細部設計)、預算書，由各直轄市、縣(市)政府自行審查核定。</p>	<p>刪除「案件」用詞。</p>
<p>三十二、應急工程各直轄市、縣(市)政府提報計畫原則上參照地區易淹水程度、地區人口密集程度或產業重要程度等項目予以核列，並依下列事項調整之：</p> <p>(一)經本署參考前一年度執行績效及一般性補助款考核等項目排名各前五名之直轄市、縣</p>	<p>三十二、應急工程各直轄市、縣(市)政府提報計畫原則上參照地區易淹水程度、地區人口密集程度或產業重要程度等項目予以核列，並依下列事項調整之：</p> <p>(一)經本署參考前一年度執行績效、水利建造物維護管理執行情形及一般性補助款考核等</p>	<p>一、修正水利建造物維護管理執行情形，由前五名之直轄市、縣(市)政府得增加補助經費，修正為直轄市部分前二名，非直轄市部分前四名，得增加補助經費。</p>

<p>(市)政府；<u>水利建造物維護管理執行情形，直轄市部分前二名，非直轄市部分前四名，得增加補助經費。</u></p> <p>(二)經行政院公共工程委員會、經濟部、本署或各河川局各項工程查核(督導)成績考列丙等，得減少補助比率<u>百分之五</u>；該比例本署得予機動調整。</p> <p>(三)前一年度受災有立即災害之虞需加強防災工作者或配合政策辦理者，得依實需增加補助經費。</p>	<p>項目排名各前5名之直轄市、縣(市)政府，得增加補助經費。</p> <p>(二)經行政院公共工程委員會、經濟部、本署或各河川局各項工程查核(督導)成績考列丙等，得減少補助比率5%；該比例本署得予機動調整。</p> <p>(三)前一年度受災有立即災害之虞需加強防災工作者或配合政策辦理者，得依實需增加補助經費。</p>	<p>二、涉及數字部分，改以國字表示。</p>
<p>四十八、中央管河川或區域排水經各直轄市政府同意於治理完成後改列為直轄市管河川或區域排水者得列入本計畫。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、定義本計畫辦理中央管河川或區域排水適用範圍。</p>
<p>四十九、各核定工作項目如採分標或併案辦理者，各河川局應函報本署備查。</p> <p>各核定工作項目如有修正名稱者，各河川局應確認與核定工作內容相同後，函報本署備查。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管各核定工作項目如採分標或併案程序與各核定工作項目如有修正名稱規定。</p>
<p>五十、各河川局應於本計畫執行期間就符合第四十八點規定之河川或區域排水已核定辦理之治理工程，於工程計畫核定、規劃設計、施工及維護管理等各階段辦理生態檢核作業，得採委託服務方式辦理，所需經費由各河川局提報需求後，函報本署彙整。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管生態檢核工作提報、審查及核定程序。</p>
<p>五十一、生態檢核作業之工作項目、成果報告格式等比照第二十一點辦理；生態檢核作業有調整經費之需要者，各河川局應敘明理由函報本署同意後辦理。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管生態檢核作業之工作項目、成果報告格式及調整經費程序。</p>

<p>五十二、防洪綜合治理工程作業程序如下：</p> <p>(一)各河川局應考量中央管河川或區域排水流域整體治理需求之綜合治水方式，邀集轄區直轄市政府研商後，研提擬辦理之治理工程工作計畫(含擬辦工程明細表及勘查評分表等資料)送本署審查。</p> <p>(二)本署審查各河川局所提治理工程工作計畫時，得邀集各河川局、相關單位現場勘查，並得邀請專家學者參加，完成評分結果、優先順序及工作計畫，並考量預算額度及優先順序彙整提報本計畫複評及考核小組同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項工作計畫提報時間由本署統籌通知。</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管防洪綜合治理工程提報、審查及核定程序。</p>
<p>五十三、各核定工作項目編製之預算書及發包總工程經費(含後續擴充)超過核定金額，增加經費未超過原核定經費百分之二十且在一千萬元以下者，授權各河川局局長核定，其餘各河川局應敘明理由報本署同意後辦理。</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管各核定工作項目預算書與發包總工程經費(含後續擴充)超過核定金額處理方式。</p>
<p>五十四、各核定工作項目若因實際情形與原設計不符或其他原因有辦理變更設計或變更契約之必要時，應在不變更區位及不違背或降低原計畫預定目標、效益及原有功能之原則下辦理變更，並由各河川局自行核定。</p> <p>修正預算(變更設計或變更契約)超出原核定金額，累計未超過原發包工作費百分之二十且在一千萬元以下者，授權各河川局局長核定，其餘各河川局應敘明理由報本署同意後辦理。</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管各核定工作項目變更設計或變更契約及增加預算處理方式。</p>
<p>五十五、各河川局辦理中央管河川或區域排水之防洪綜合治理工程建造經費達一億元以上者，應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為</p>

<p>定，辦理設計原則(基本設計)審議並將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公共工程委員會及本署。</p> <p>若防洪綜合治理工程建造經費達四億元以上者，設計原則(基本設計)審議作業由各河川局提報本署送經濟部審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p> <p>防洪綜合治理工程除須依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理外，其餘工程之設計原則(基本設計)、初稿(細部設計)、預算書，由各河川局自行審查核定，後續工程招標、履約變更、保險核定、工期展延、驗收及結案等工務行政，由各河川局審定辦理。</p>		<p>直轄市管防洪綜合治理工程建造經費達一億元以上者與達四億元以上者設計原則(基本設計)審議程序。</p> <p>三、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管防洪綜合治理工程之設計原則(基本設計)、初稿(細部設計)及預算書審查核定單位。</p> <p>四、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管防洪綜合治理工程之後續工程招標、履約變更、保險核定、工期展延及驗收、結案審定單位。</p>
<p>五十六、工程剩餘土石方如包含有價料者應辦理標售，收入、支出預算分開編列合併發包，採公開招標方式辦理。並依預算法第五十九條規定辦理，收支不得坐抵，土石標售收入應依規定全數解繳國庫。</p> <p>前項工程剩餘土石方得依「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」，辦理公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方之交換利用。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、規定各河川局辦理本計畫之中央管河川或區域排水同意改為直轄市管防洪綜合治理工程剩餘土石方處理方式。</p>
<p>五十七、各直轄市、縣(市)政府得以書面方式，依行政程序法第十九條及政府採購法第四十條規定委託各河川局協助代辦，惟生態檢核工作及用地取得部分，仍由直轄市、縣(市)政府辦理，但應受本署督導及各河川局督查。</p> <p>各直轄市、縣(市)政府委託各河川局辦理之治理</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、規定直轄市、縣(市)政府得視執行情形委託各河川局辦理工作項目。</p> <p>三、規定直轄市、縣(市)政府委託各河川局辦理之治理工程，於</p>

工程，於工程計畫核定、規劃設計、施工及維護管理等各階段之生態檢核作業，仍由各直轄市、縣(市)政府辦理。		工程各階段之生態檢核作業，仍由各直轄市、縣(市)政府辦理。
五十八、各河川局辦理之治理工程除須依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定辦理外，其餘工程之設計原則審查、初稿及預算書審查核定作業、後續招標、履約、變更、保險核定、工期展延及驗收結案等工務行政依各直轄市、縣(市)政府與各河川局訂定之工程協議書內容辦理。		一、 <u>本點新增</u> 。 二、規定各河川局辦理代辦治理工程之設計原則及初稿、工程設計原則(含工程經費、辦理期程等)規定。
五十九、各河川局辦理之治理工程計畫若因實際情形與原設計不符或其他原因有辦理變更設計或變更契約之必要時，應在不變更區位及不違背或降低原計畫預定目標、效益及原有功能之原則下辦理。 修正預算(變更設計或變更契約)超出原核定金額，其所增加經費由直轄市、縣(市)政府負責籌措。		一、 <u>本點新增</u> 。 二、規定各河川局辦理代辦治理工程之變更設計或變更契約時，超過與未超過原核定經費、修正預算(變更設計或變更契約)超出原核定金額等規定。
六十、各核定工作項目如採分標或併案辦理者，各河川局核對與原核定內容無誤後，函報本署備查並副知直轄市、縣(市)政府。 各核定工作項目如有修正名稱者，各河川局應確認與核定工作內容相同後，函報本署備查並副知直轄市、縣(市)政府。		一、 <u>本點新增</u> 。 二、規定各河川局辦理代辦治理工程之分標或併案規定與各核定工作項目如有修正名稱規定。
六十一、工程剩餘土石方比照第二十八點辦理。		一、 <u>本點新增</u> 。 二、規定各河川局辦理代辦治理工程剩餘土石方處理規定。
六十二、各河川局代辦治理工程，依下列規定辦理請撥款： (一)各河川局應於委託測量設計監造技術服務案發包後一個月內將預算書、契約書、收據及請款明細表等相關文件，報各直轄市、縣		一、 <u>本點新增</u> 。 二、規定各河川局辦理代辦治理工程請撥款規定。

<p>(市)政府請撥委託技術服務費百分之五十。</p> <p>(二)各河川局應於工程發包後一個月內將預算書、契約書、收據及請款明細表等相關文件，報各直轄市、縣(市)政府請撥發包總工程費百分之五十(含前項委託技術服務費已撥付金額)。</p> <p>(三)工程施工進度達百分之四十時，各河川局應於一個月內請撥發包總工程費百分之四十(累計百分之九十)，俟工程辦理竣工驗收決算後，檢附竣工決算相關資料(含施工前、中、後相片、工程起迄點座標、計畫成果等電子檔)，請撥決算數與累計已撥付金額之差額。</p>		
<p><u>六十三</u>、屬補助性質之各項工程，符合工程契約展延規定需展延工期時，由各直轄市、縣(市)政府自行審核辦理。</p>	<p>四十八、屬補助性質之各項工程，符合工程契約展延規定需展延工期時，由各直轄市、縣(市)政府自行審核辦理。</p>	<p>點次變更。</p>
<p><u>六十四</u>、各直轄市、縣(市)政府執行本計畫，應建立民眾參與及資訊公開機制或與在地居民、民間社團或非政府組織(NGO)建立溝通管道或平台，以利意見交換及計畫推動。</p>	<p>四十九、各直轄市、縣(市)政府執行本計畫，應建立民眾參與及資訊公開機制或與在地居民、民間社團或非政府組織(NGO)建立溝通管道或平台，以利意見交換及計畫推動。</p>	<p>點次變更。</p>
<p><u>六十五</u>、本計畫辦理之縣市管橋梁(含)以下規模改建者，比照應急工程之補助方式辦理，原則如下：</p> <p>(一)受本計畫補助改建之橋梁，其工程內容以不超出改建前功能為原則，即橋梁主體工程及原存在重要附屬工程以外工程內容，由現有橋梁主管機關自籌經費辦理。</p> <p>(二)受本計畫補助改建後之橋梁，後續管理維護經費仍由管理機關主政，並由中央目的事業主管機關統籌督導相關維護管理事宜。</p>	<p>五十、本計畫辦理之縣市管橋梁(含)以下規模改建者，比照應急工程之補助方式辦理，原則如下：</p> <p>(一)受本計畫補助改建之橋梁，其工程內容以不超出改建前功能為原則，即橋梁主體工程及原存在重要附屬工程以外工程內容，由現有橋梁主管機關自籌經費辦理。</p> <p>(二)受本計畫補助改建後之橋梁，後續管理維護經費仍由管理機關主政，並由中央目的事業主管機關統籌督導相關維護管理事宜。</p>	<p>點次變更。</p>
<p><u>六十六</u>、本計畫補助各直轄市、縣(市)政府辦理之各項工程建造經費達一億元以上者，各直轄市、縣</p>	<p>五十一、本計畫補助各直轄市、縣(市)政府辦理之各項工程建造經費達一億元以上者，各直轄市、縣</p>	<p>點次變更。</p>

<p>(市)政府應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，辦理設計原則(基本設計)審議並將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公共工程委員會、本署及各河川局。</p> <p>若各項工程建造經費達四億元以上者，設計原則(基本設計)審議作業由各直轄市、縣(市)政府提報本署送經濟部審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p>	<p>(市)政府應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，辦理設計原則(基本設計)審議並將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公共工程委員會、本署及各河川局。</p> <p>若各項工程建造經費達四億元以上者，設計原則(基本設計)審議作業由各直轄市、縣(市)政府提報本署送經濟部審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p>	
<p>六十七、本注意事項所需工作計畫(如擬辦工程明細表、勘查評分表、請款明細表及補助費支用情形表)等之格式用表由本署另定之。</p>	<p>五十二、本注意事項所需工作計畫(如擬辦工程明細表、勘查評分表、請款明細表及補助費支用情形表)等之格式用表由本署另定之。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>六十八、各直轄市、縣(市)政府於提報各擬辦工作項目至各河川局審查時，應就轄內各鄉(鎮、市、區)公所所有提案申請計畫之初審意見(含建議補助金額)及計畫書，全部彙整一併送各河川局。</p>	<p>五十三、各直轄市、縣(市)政府於提報各擬辦工作項目至各河川局審查時，應就轄內各鄉(鎮、市、區)公所所有提案申請計畫之初審意見(含建議補助金額)及計畫書，全部彙整一併送各河川局。</p>	<p>點次變更。</p>