

經濟部水利署工程驗收注意事項修正對照表

修正規定	現行規定	說明
三、 驗收作業依程序分為分段查驗、部分初驗、部分驗收、初驗、驗收及不合格部分之再驗	三、 驗收作業依程序分為 <u>施工中查驗</u> 、分段查驗、部分初驗、部分驗收、初驗、驗收及不合格部分之再驗。	施工中查驗屬工程品管範疇，且契約亦有規定，可依契約規定辦理，爰將其刪除。
四、 驗收人員分工： (一)主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。 (二)監驗人員：為主計或有關單位人員，監視或書面審核驗收程序，惟不包括規格、驗收方法等採購之實質或技術事項之審核；但發現該等事項有違反法令情形者，仍得提出意見。 監驗採書面審核監辦者，應經機關首長或其授權人員核准。 有關單位指機關內部之政風、監查（察）、督察、檢核或稽查單位，由機關首長或其授權人員擇一指定之。 <u>(三)</u> 會驗人員：會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置(為接管或使用機關(單位)人員)。 <u>(四)</u> 協驗人員：協助辦理驗收有關作業(為設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員)。	四、 <u>辦理</u> 驗收人員 <u>之</u> 分工： (一)主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。 (二)監驗人員：為主計或有關單位人員，監視或書面審核驗收程序，惟不包括規格、驗收方法等採購之實質或技術事項之審核；但發現該等事項有違反法令情形者，仍得提出意見。 <u>(三)</u> 監驗採書面審核監辦者，應經機關首長或其授權人員核准。 <u>(四)</u> 有關單位指機關內部之政風、監查（察）、督察、檢核或稽查單位，由機關首長或其授權人員擇一指定之。 (五)會驗人員：會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置(為接管或使用機關(單位)人員)。 (六)協驗人員：協助辦理驗收有關作業(為設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員)。	部分文字修正。
五、 驗收分類及完成期限： <u>(一)</u> 分段查驗： 1.河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等，因水文條件或不可抗力等因素致有減損或減失之虞者，區段施工完成後，廠商得申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位監驗作成紀錄供驗收之用。 2.不列入保固之構造物：如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、護坦工、籠工、臨時攔河堰， <u>或屬河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤</u> 等構造物依各該項設計數量施作完成後，廠商得就各該項申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位監驗作成紀錄供驗收之用。 <u>(二)</u> 部分初驗： <u>執行機關有部分先行使用之必要且須辦理初驗者，辦理部分驗收前，應先就該部分辦理部分初驗，其程序及部分初驗資料，依初驗規定辦理。</u> (三)部分驗收：執行機關有部分先行使用之必要 <u>且須辦理部分初驗</u> 者，應先就該部分辦理部分初驗後、再依程序辦理部分驗收 <u>(免辦理初驗者，直接辦理部分驗收)</u> ，作成紀錄供驗收之用；並得就該部分支付價金及起算保固期間。 (四)初驗： <u>1.監造單位應督促廠商依契約規定提報工程竣工圖及工程結算明細表等</u>	五、 驗收分類及完成期限如下： <u>(一) 施工中查驗：</u> <u>構造物或設備屬隱蔽或於水中，施設完成後不能明視者或竣工後不易拆驗構造體之尺寸、規格、品質者，於該部份完成施設後，由執行機關派員檢查認可後，作成查驗紀錄陳核後供驗收之用；免監驗，且不起算保固期間。</u> (二)分段查驗： 1.河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等，因水文條件或不可抗力等因素致有減損或減失之虞者，區段施工完成後，廠商得申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位監驗作成紀錄供驗收之用。 2.不列入保固之構造物：如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、護坦工、籠工、臨時攔河堰等構造物依各該項設計數量施作完成後，廠商得就各該項申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位監驗作成紀錄供驗收之用。 (三)部分驗收：執行機關有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理部分初驗後、再依程序辦理部分驗收，作成紀錄供驗收之用；並得就該部分支付價金及起算保固期間。 (四)初驗：監造單位應督促廠商依契約規定提報竣工圖表等資料，於工程竣工後七日內提報竣工圖、工程結算明細表、施工照片（含施工前、中、後）、查驗紀錄、部分驗收紀錄、建造物高程測量表(屬新建者)，執行機關於收	1. 原第(一)款施工中查驗屬工程品管範疇，且契約亦有規定，可依契約規定辦理，爰將其刪除。 2. 依契約第 16 條保固規定不列入保固項目亦含河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤，爰修訂納入分段查驗中。 3. 新增「部分初驗」程序說明及「部分驗」收文字修改。 4. 將原第(七)款搶險工程得免辦理初驗之規定，調整到第(四)款初驗中，並新增是否辦理初驗，應先於招標文件內註明之規定。 5. 原第(五)款鉅明監造單位應於初驗合格後將驗收相關資料報請主辦機關派員驗收。

<p>資料，並於工程竣工後七日內提報<u>工程</u>竣工圖、工程結算明細表、施工照片（含施工前、中、後）、查驗紀錄、部分驗收紀錄、建造物高程測量表（屬新建者），執行機關於收受全部資料之日起三十日內辦理完成（含初驗紀錄）；如有特殊情形必須延期者（含不合格之再驗），應簽請機關首長或其授權人員核准。</p> <p><u>2. 各類工程是否辦理初驗，應先於招標文件內註明。搶險工程，或其他各類工程有特殊情形（如工程單純或急迫性等）以個案方式經機關首長或其授權人員核准者，得免辦初驗，於工程竣工後直接辦理驗收。</u></p> <p><u>3. 已於招標文件註明有辦理初驗者，如有特殊情形（例如有不可遇見之急急情況等）以個案方式經機關首長或其授權人員核准者，得免辦初驗，於工程竣工後直接辦理驗收。</u></p> <p><u>4. 本署所屬機關執行本署主辦之工程不辦理初驗者，應報經本署同意。</u></p> <p>（五）驗收：<u>監造單位</u>應於初驗合格後五日內將前款規定之驗收相關資料併初驗紀錄影本報請主辦機關派員驗收；主辦機關於收受全部資料日起二十日內辦理完成，並作成驗收紀錄；如有特殊情形必需延期者，應簽請機關首長或其授權人員核准。</p> <p>（六）再驗：驗收不合格應改善部分，由主驗人員視實際需要決定改善時間，同時以年、月、日方式列入紀錄，通知廠商依限改善，廠商改善完竣後報請執行機關確認後，再依程序辦理再驗，並於十日內辦理完成並做成紀錄。授權執行機關辦理再驗，屬採購金額達一億元以上者，於再驗三日前檢附相關資料以署函報部派員監驗並副知本署；俟合格後，將結果連同資料報本署辦理後續作業。</p>	<p>受全部資料之日起三十日內辦理完成（含初驗紀錄）；如有特殊情形必須延期者（含不合格之再驗），應簽請機關首長或其授權人員核准。</p> <p>（五）驗收：應於初驗合格後五日內將前款規定之驗收相關資料併初驗紀錄影本報請主辦機關派員驗收；主辦機關於收受全部資料日起二十日內辦理完成，並作成驗收紀錄；如有特殊情形必需延期者，應簽請機關首長或其授權人員核准。</p> <p>（六）再驗：驗收不合格應改善部分，由主驗人員視實際需要決定改善時間，同時以年、月、日方式列入紀錄，通知廠商依限改善，廠商改善完竣後報請執行機關確認後，再依程序辦理再驗，並於十日內辦理完成並做成紀錄。授權執行機關辦理再驗，屬採購金額達一億元以上者，於再驗三日前檢附相關資料以署函報部派員監驗並副知本署；俟合格後，將結果連同資料報本署辦理後續作業。</p> <p><u>（七）搶險工程得免辦理初驗。其他各類工程有特殊情形經機關首長或其授權人員核准者，得免辦初驗，於工程竣工後直接辦理驗收。主辦機關於收受全部驗收相關資料後三十日內辦理完成（採全面檢查方式辦理為原則），並作成驗收紀錄；河川局執行本署主辦之工程暨水資源局、管理局、試驗所執行本署主辦之工程不辦理初驗者，應報經本署同意。</u></p>	
<p>六、各類工程驗收程序如下：</p> <p>（一）本署主辦之工程：</p> <p><u>本署所屬機關</u>辦理分段查驗、部分初驗及初驗；由本署辦理部分驗收及驗收，並請主計及有關單位派員監驗及接管或使用單位派員會驗。屬採購金額達一億元以上者並於驗收三日前檢附相關資料報部派員監驗。</p> <p>（二）<u>本署所屬機關</u>主辦之工程：</p> <p>分段查驗、<u>部分初驗</u>、部分驗收、初驗及驗收均由<u>本署所屬機關</u>辦理，分段查驗、部分驗收及驗收請主計及有關單位派員監驗，部分驗收及驗收並應請接管或使用單位派員會驗；其屬查核金額以上者之部分驗收及驗收於五日前檢附相關資料報請本署派員監驗。</p>	<p>六、各類工程驗收程序如下：</p> <p>（一）<u>各河川局（以下簡稱河川局）執行之各類工程：</u></p> <p><u>1. 本署主辦之工程：河川局辦理施工中查驗、</u>分段查驗、部分初驗及初驗；由本署辦理部分驗收及驗收，並請主計及有關單位派員監驗及接管或使用單位派員會驗。屬採購金額達一億元以上者並於驗收三日前檢附相關資料報部派員監驗。</p> <p><u>2. 河川局</u>主辦之工程：<u>施工中查驗、</u>分段查驗、部分驗收、初驗及驗收由河川局辦理，分段查驗、<u>部分驗收及驗收請主計及有關單位派員監驗，部分驗收及驗收並應請接管或使用單位派員會驗。</u></p> <p>（二）<u>各區水資源局（以下簡稱水資源局）、臺北水源特定區管理局（比照水資源局）、水利規劃試驗所（比照水資源局）執行之各類工程：</u></p> <p><u>1. 本署主辦之工程：水資源局、管理局、試驗所辦理施工中查驗、分段查驗、部分初驗及初驗；由本署辦理部分驗收及驗收，並請主計及有關單位派員監驗及接管或使用單位派員會驗。並於驗收三日前檢附相關資料報部派員監驗。</u></p>	<p>將各河川局、水資源局、臺北水源特定區管理局及水利規劃試驗所，修改為本署所屬機關。</p>

<p>(三) 驗收不合格部分經限期改善完妥後，廠商應出具改善完成證明(如改善前、中、後照片)報機關再驗；經監造單位查証後，由原主驗人員再驗。本署辦理之驗收，不合格部分得授權<u>本署所屬機關</u>派員辦理再驗；俟合格後，將結果連同資料報本署辦理後續作業。</p> <p>(四) 植栽工程驗收合格後養護期之查驗，由所屬機關辦理；植栽養護保證金繳至執行機關。</p> <p>(五) 性質特殊之工程驗收，如機關無該項特殊技術人員時，得委託專業人員或機構派員協助之。</p> <p>(六) 工程經費如有他機關配合負擔者，應邀請他機關派員會驗。</p>	<p><u>2. 水資源局主辦之工程：施工中查驗、分段查驗、</u>部分驗收、初驗及驗收均由<u>水資局、管理局及試驗所</u>辦理，分段查驗、部分驗收及驗收請主計及有關單位派員監驗，部分驗收及驗收並應請接管或使用單位派員會驗；其屬查核金額以上者之部分驗收及驗收於五日前檢附相關資料報請本署派員監驗。</p> <p>(三) 驗收不合格部分經限期改善完妥後，廠商應出具改善完成證明(如改善前、中、後照片)報機關再驗；經監造單位查証後，由原主驗人員再驗。本署辦理之驗收，不合格部分得授權河川局、水資源局、管理局、試驗所派員辦理再驗；俟合格後，將結果連同資料報本署辦理後續作業。</p> <p>(四) 植栽工程驗收合格後養護期之查驗，由所屬機關辦理；植栽養護保證金繳至執行機關。</p> <p>(五) 性質特殊之工程驗收，如機關無該項特殊技術人員時，得委託專業人員或機構派員協助之。</p> <p>(六) 工程經費如有他機關配合負擔者，應邀請他機關派員會驗。</p>	
<p>七、驗收<u>程序</u>前準備工作：</p> <p>(一) 工程驗收除技術規範或施工補充說明書另有規定外，各構造物施工數量及尺寸必須符合設計要求。</p> <p><u>(二) 廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關，該通知須檢附工程竣工圖及結算表。機關應於收到該通知(含工程竣工圖及結算表)之日起7日內由機關派員會同監造單位(屬自辦監造者，亦可派監造單位代表機關)及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。</u></p> <p>監造單位於廠商申報工程完工後簽報驗收前，應對構造體逐一實地丈量並與契約書、表規定條文及設計圖核對；如在圖表上未明示，而契約書、技術規範或施工補充說明書上有規定事項(如棄、取土場之整理，臨時運輸道路之恢復原狀，原水路及交通設施之修補等)尤須特別留意處理。若丈量、檢查結果發現與契約圖說不符時，應即請廠商改善後方可同意竣工及初驗。</p> <p><u>(三)</u> 為利初驗及驗收時易於辨識，在堤防、護岸、灌排圳路及其他各項構造物上，註記實丈樁號；或每十支掛籠或每十排混凝土塊註記支數或排數，及實測已完工各樁號(惟堤防上埋設有堤防里程樁者則不必註記)；並核對各構造物高程相符後，檢附竣工圖、工程結算明細表、施工照片(含施工前、中、後)、查驗紀錄、部分驗收紀錄、建造物高程測量表(屬新建者)，報請初驗。</p> <p>(四) 驗收作業所需丈量、測驗、拆驗等器具，應由廠商備妥。</p> <p><u>(五) 機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔時，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當</u></p>	<p>七、驗收前<u>之</u>準備工作<u>如下</u>：</p> <p>(一) 工程驗收除技術規範或施工補充說明書另有規定外，各構造物施工數量及尺寸必須符合設計要求。</p> <p><u>(二) 構造物或設備屬隱蔽或於水中，施設完成後不能明視者(如基腳深度、厚度、基樁打設等)，或竣工後不易拆驗構造體之尺寸、規格、品質者，應攝影(或拍照)留存或於施工中查驗作成紀錄，供驗收之用。</u></p> <p><u>(三)</u> 監造單位於廠商申報工程完工後簽報驗收前，應對構造體逐一實地丈量並與契約書、表規定條文及設計圖核對；如在圖表上未明示，而契約書、技術規範或施工補充說明書上有規定事項(如棄、取土場之整理，臨時運輸道路之恢復原狀，原水路及交通設施之修補等)尤須特別留意處理。若丈量、檢查結果發現與契約圖說不符時，應即請廠商改善後方可同意竣工及初驗。另為利初驗及驗收時易於辨識，在堤防、護岸、灌排圳路及其他各項構造物上，註記實丈樁號；或每十支掛籠或每十排混凝土塊註記支數或排數，及實測已完工各樁號(惟堤防上埋設有堤防里程樁者則不必註記)；並核對各構造物高程相符後，檢附竣工圖、工程結算明細表、施工照片(含施工前、中、後)、查驗紀錄、部分驗收紀錄、建造物高程測量表(屬新建者)<u>及品質成果報告書【或混凝土品質評估資料紀錄表(特殊狀況應說明辦理情形)、土方密度試驗總表、混凝土鑽心紀錄試驗總表、材料設備檢驗管制總表等資料】</u>，機電設施另應檢附<u>試運轉報告</u>，報請初驗。</p> <p>(四) 驗收作業所需丈量、測驗、拆驗等器具，應由廠商備妥。</p>	<p>1. 原第(二)款構造物或設備屬隱蔽或於水中屬施工中工程品管工程品管範疇，爰將其刪除。</p> <p>2. 依契約第15條驗收規定，將竣工確認規定新增至第(二)款。</p> <p>3. 原第(三)款驗收時品質成果報告書等資料之提送，因採購法及工程會契約範本無規定品質成果報告書為驗收必送資料，且廠商品質管制作業規定內已有規定，爰將其刪除。</p> <p>4. 依契約第15條驗收規定，新增設第(五)款計圖電子檔提供之規定。</p>

<u>期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。</u>		
八、初驗人員應執行事項： （一）初驗人員於事前，應詳閱契約圖說、工程結算明細表、查驗資料（施工中基礎或隱蔽部份查驗紀錄表等），及各項試驗資料(混凝土品質評估資料紀錄表(特殊狀況應說明辦理情形)及土方密度試驗總表、混凝土鑽心紀錄試驗總表、材料設備檢驗管制總表)等與施工相片，作為執行驗收之參考。 （二）丈量各項構造物明視部份之尺寸，如堤防長度、堤頂寬度，及植栽、間距、及成活情形，並查核高程及位置數量等。 <u>（三）</u> 初驗人員應將 <u>尺寸丈量、挖驗及查驗結果（尺寸、位置等）</u> 註明於竣工圖上並作成初驗紀錄，詳載驗收情形及驗收意見。 <u>（四）</u> 鉛絲蛇籠工或石籠工：除查驗其位置(樁號)、長度、數量及高程外，並應檢查籠孔規格，裝籠石之大小及飽滿情形，中間隔網之個數，籠門是否結牢及各剖面各種結束是否符合規定。 <u>（五）</u> 混凝土護坦工，應檢查其位置(樁號)、數量、尺寸，混凝土塊連接結束筋（或空隙填石）是否符合規定。 <u>（六）</u> 混凝土護坡工及混凝土內面工：除依第二款辦理並應查驗其厚度及透水孔等是否符合；施工長度在一千公尺以內者，原則上每一百公尺抽挖乙處；超過一千公尺部分原則上每二百公尺抽挖乙處；如施工長度在逾一千公尺而在二千公尺以下者，抽挖不得少於十一處。 <u>（七）</u> 砌(鋪、排)石工：檢查其位置(樁號)、長度、坡長(至回填線)，厚度及塊石粒徑、砌石之接合、填隙小石子、填隙混凝土是否符合設計；抽挖原則同前款。 <u>（八）</u> 水門及其他構造物：應詳細丈量並核對各剖面之尺寸與設計圖及補充說明書是否符合；如水門之捲揚機應試驗其操作是否靈活、密合度是否符合規範、油漆或塗油是否均勻，倒虹吸管應做漏水試驗等。 <u>（九）</u> 特殊工程：抽水機、電氣設備等獨立或附屬於土木、建築等之特殊工程，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於各項設備規範要求；如無該項特殊技術人員時，可於驗收時，邀請有關機關專門人員或檢驗單位之人員協驗。其他如新引進之工程技術、材料等應檢附政府或公正檢驗單位查驗合格之有關證明文件。 <u>（十）</u> 自然生態工程：初驗人員得參照前列各項要領辦理外，應查對植栽品種、位置、數量、規格及存活率是否符合契約規定。 <u>（十一）</u> 初驗人員發現與契約、圖說或貨樣規定不符之處，應具體明確指示，並 <u>參酌廠商意見後訂定改善期限</u> ，同時以年、月、日方式列入紀錄通知廠商。	八、初驗人員應執行事項 <u>如下</u> ： （一）初驗人員於事前，應詳閱契約圖說、工程結算明細表、查驗資料（施工中基礎或隱蔽部份查驗紀錄表等），及各項試驗資料(混凝土品質評估資料紀錄表(特殊狀況應說明辦理情形)及土方密度試驗總表、混凝土鑽心紀錄試驗總表、材料設備檢驗管制總表)等與施工相片，作為執行驗收之參考。 （二）丈量各項構造物明視部份之尺寸，如堤防長度、堤頂寬度，及植栽、間距、及成活情形，並查核高程及位置數量等。 （三）鉛絲蛇籠工或石籠工：除查驗其位置(樁號)、長度、數量及高程外，並應檢查籠孔規格，裝籠石之大小及飽滿情形，中間隔網之個數，籠門是否結牢及各剖面各種結束是否符合規定。 （四）混凝土護坦工，應檢查其位置(樁號)、數量、尺寸，混凝土塊連接結束筋（或空隙填石）是否符合規定。 （五）混凝土護坡工及混凝土內面工：除依第二款辦理並應查驗其厚度及透水孔等是否符合；施工長度在一千公尺以內者，原則上每一百公尺抽挖乙處；超過一千公尺部分原則上每二百公尺抽挖乙處；如施工長度在逾一千公尺而在二千公尺以下者，抽挖不得少於十一處。 （六）砌(鋪、排)石工：檢查其位置(樁號)、長度、坡長(至回填線)，厚度及塊石粒徑、砌石之接合、填隙小石子、填隙混凝土是否符合設計；抽挖原則同前款。 （七）水門及其他構造物：應詳細丈量並核對各剖面之尺寸與設計圖及補充說明書是否符合；如水門之捲揚機應試驗其操作是否靈活、密合度是否符合規範、油漆或塗油是否均勻，倒虹吸管應做漏水試驗等。 （八）特殊工程：抽水機、電氣設備等獨立或附屬於土木、建築等之特殊工程，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於各項設備規範要求；如無該項特殊技術人員時，可於驗收時，邀請有關機關專門人員或檢驗單位之人員協驗。其他如新引進之工程技術、材料等應檢附政府或公正檢驗單位查驗合格之有關證明文件。 <u>（九）隧道工程：除參考前款方法辦理外，混凝土襯砌前之支保工及保護工尺寸，由所屬機關於施工中派員辦理施工中查驗作成紀錄並攝影(或拍照)留存，提供驗收人員參考。</u> <u>（十）建築工程：初驗人員得參照前列各款要領辦理。</u> （十一）自然生態工程：初驗人員得參照前列各項要領辦理外，應查對植栽品種、位置、數量、規格及存活率是否符合契約規定。 <u>（十二）初驗人員應將挖驗及查驗結果（尺寸、位置等）註明於竣工圖上並作成初驗紀錄，詳載驗收情形及驗收意見。</u> （十三）初驗人員發現與契約、圖說或貨樣規定不符之處，應具體明確指示，並 <u>限期</u> 改善，同時以年、月、日方式列入紀錄通知廠商。廠商改善完成後，報	1. 原第(九)及(十)款隧道工程及建築工程之尺寸查驗等屬工程品管範疇，且契約亦有規定，可依契約規辦理，爰將其刪除。 2. 原第(十二)款調整至第(三)款，並增加初驗人員應將尺寸丈量註明於竣工圖上。 3. 原第(十三)款初驗人員發現與契約、圖說或貨樣規定不符之處，增修參酌廠商意見後訂定改善期限。

廠商改善完成後，報執行機關由初驗人員再驗認可後，彙整初驗紀錄暨相關資料，依工程驗收程序報請派員驗收。	執行機關由初驗人員再驗認可後，彙整初驗紀錄暨相關資料，依工程驗收程序報請派員驗收。	
<p>九、驗收人員應執行事項：</p> <p>（一）機關辦理驗收，廠商未依通知派代表參加，惟專任工程人員有到場者，仍得為之。如因專任工程人員未到場致無法辦理驗收，經機關再次通知廠商，其專任工程人員仍未到場，且未報經機關同意請假代理，致驗收程序無法進行者，機關得洽請第三公正單位協助辦理，所需費用由廠商負擔。機關辦理驗收時專任工程人員無故未到場者，則採計點罰款方式對廠商處以損害賠償額預定性違約金，每次應扣點數5點，扣點應處以罰款之金額，比照契約第22條第9款規定辦理。</p> <p>（二）驗收人員採重點抽驗方式辦理，<u>將尺寸丈量、挖驗及查驗結果（尺寸、位置等）註明於竣工圖上</u>，挖驗部分以不沿用初驗已挖驗處為原則，驗收結果應作成驗收紀錄陳核。</p>	<p>九、驗收人員應執行事項：</p> <p>（一）機關辦理驗收，廠商未依通知派代表參加，惟專任工程人員有到場者，仍得為之。如因專任工程人員未到場致無法辦理驗收，經機關再次通知廠商，其專任工程人員仍未到場，且未報經機關同意請假代理，致驗收程序無法進行者，機關得洽請第三公正單位協助辦理，所需費用由廠商負擔。機關辦理驗收時專任工程人員無故未到場者，則採計點罰款方式對廠商處以損害賠償額預定性違約金，每次應扣點數5點，扣點應處以罰款之金額，比照契約第22條第9款規定辦理。</p> <p>（二）驗收人員採重點抽驗方式辦理。挖驗部分以不沿用初驗已挖驗處為原則，驗收結果應作成驗收紀錄陳核。</p>	增修驗收人員將尺寸丈量、挖驗及查驗結果（尺寸、位置等）註明於竣工圖上之規定。
<p>十、驗收處理原則：</p> <p>（一）分段查驗、部分初驗及初驗採全面檢查方式辦理。</p> <p>（二）驗收採重點抽驗方式辦理；<u>惟免辦理初驗之驗收或部分驗收，採全面檢查方式辦理。</u></p> <p>（三）驗收不合格部分之限期改善，拆除重做、退貨或換貨應列入紀錄，逾期改善者，依契約逾期罰款規定<u>辦理</u>；如逾期部分尚在原契約工期內者，不予罰款。</p> <p>（四）驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經檢討不必拆換者，或拆換確有困難者，得於必要時減價收受（減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約金額、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額）。除減價金額達契約金額三分之一以上者，應依下列程序辦理外，由主辦機關自行核准。</p> <p>1. 本署主辦之工程：由本署報部核准。</p> <p>2. <u>本署所屬機關主辦</u>之工程：報本署核准。</p> <p>（五）工程有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收（處理程序與第六點同），並得就該部分依契約書規定起算保固期。若已履約部分有減損或減失之虞者，得分段查驗。</p> <p>（六）河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等工程之查驗與驗收：河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤工程於每次估驗請款同時，應先行辦理完成段之查驗，並作成紀錄。若因水文條件或不可抗力等因素致有減損或減失之虞者，廠商得於該區段施工完成後，申請分段查驗。已辦理分段查驗並作成紀錄(含數量)者，或未及辦理分段查驗，惟機關已辦理查</p>	<p>十、驗收處理原則<u>如下</u>：</p> <p>（一）<u>施工中查驗</u>、分段查驗、部分<u>驗收之</u>初驗及初驗採全面檢查方式辦理。</p> <p>（二）驗收採重點抽驗方式辦理。</p> <p>（三）驗收不合格部分之限期改善，拆除重做、退貨或換貨應列入紀錄，逾期改善者，依契約逾期罰款規定<u>每逾一日認罰結算金額千分之一</u>；如逾期部分尚在原契約工期內者，不予罰款。</p> <p>（四）驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經檢討不必拆換者，或拆換確有困難者，得於必要時減價收受（減價計算方式，依契約規定。契約未規定者，得就不符項目，依契約金額、市價、額外費用、所受損害或懲罰性違約金等，計算減價金額）。除減價金額達契約金額三分之一以上者，應依下列程序辦理外，由主辦機關自行核准。</p> <p>1. <u>河川局執行之各類</u>工程：</p> <p>（1）<u>本署主辦之工程：由本署報部核准。</u></p> <p>（2）<u>河川局主辦之工程：報本署核准。</u></p> <p>2. <u>水資源局、管理局、試驗所執行之各類工程</u></p> <p>（1）<u>本署主辦之工程：由本署報部核准。</u></p> <p>（2）<u>水資源局</u>主辦之工程：報本署核准。</p> <p>（五）工程有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收（處理程序與第六點同），並得就該部分依契約書規定起算保固期。若已履約部分有減損或減失之虞者，得分段查驗。</p> <p>（六）河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等工程之查驗與驗收：河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤工程於每次估驗請款同時，應先行辦理完成段之查驗，並作成紀錄。若因水文條件或不可抗力等因素致有減損或減失之虞者，廠商得於該區段施工完成後，申請分段查驗。已辦理分段查驗並作成紀錄(含數量)者，或未及辦理分段查驗，惟機關已辦理查</p>	<p>1. 刪除原第(一)款之施工中查驗內容。</p> <p>2. 增修第(二)款驗收採重點抽驗方式辦理；惟免辦理初驗之驗收或部分驗收，採全面檢查方式辦理之規定。</p> <p>3. 因契約第十七條逾期罰款除每逾一日認罰結算金額千分之一規定外，尚有其他罰款規定，爰修正為依契約逾期罰款規定辦理。</p> <p>4. 將各河川局、水資源局、臺北水源特定區管理局及水利規劃試驗所，修改為本署所屬機關。</p> <p>5. 原第（七）款為得書面驗收，免辦理現場查驗之規定，調整至第十一點第(五)款。</p>

<p>驗並作成紀錄(含數量)者。得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。</p> <p><u>(七)</u> 分段查驗、部分驗收<u>(含部分初驗)</u>或驗收(含初驗)不合格，廠商未於通知改善期限內依規定辦理者，應依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。</p> <p><u>(八)</u> 監驗人員對驗收不符合規定程序而提出意見，主驗人如不接受，應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之；但不接受上級機關監辦人員意見者，應報上級機關核准。</p>	<p>驗並作成紀錄(含數量)者。得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。</p> <p><u>(七) 工程併辦土石標售之土石標售部份，機關已辦理查驗或有數量證明者，得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗。</u></p> <p>(八) 分段查驗或部分驗收或驗收(含初驗)不合格，廠商未於通知改善期限內依規定辦理者，應依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。</p> <p>(九) 監驗人員對驗收不符合規定程序而提出意見，主驗人如不接受，應納入紀錄，報機關首長或其授權人員決定之；但不接受上級機關監辦人員意見者，應報上級機關核准。</p>	
<p>十一、書面驗收：</p> <p>下列採購，得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗：</p> <p>(一) 即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者（如搶險工程）。</p> <p>(二) 小額採購。</p> <p>(三) 分批或部分驗收，其驗收金額不逾公告金額十分之一。</p> <p>(四) 經政府機關或公正第三人查驗，並有相關品質或數量之證明文書者。</p> <p><u>(五) 工程併辦土石標售之土石標售部分，已辦理分段查驗或有數量證明者。</u></p> <p>前項第（三）款情形於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書。</p>	<p>十一、書面驗收：</p> <p>下列採購，得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場查驗：</p> <p>(一) 即買即用或自供應至使用之期間甚為短暫，現場查驗有困難者（如搶險工程）。</p> <p>(二) 小額採購。</p> <p>(三) 分批或部分驗收，其驗收金額不逾公告金額十分之一。</p> <p>(四) 經政府機關或公正第三人查驗，並有相關品質或數量之證明文書者。</p> <p>前項第（三）款情形於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙總填具結算驗收證明書。</p>	<p>5. 由原第（七）款調整至本點第（五）款。</p>