

經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 執行作業注意事項部分規定修正對照表

| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
|--|---|---|
| <p>八、本署得視實際需要，於計畫執行中召開期中檢討會議或專案小組會議，研議增辦或取消執行困難之各工作項目。</p> <p>前項增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項取消工作項目應由本署彙整後，陳報經濟部核定。</p> <p>本署得視各工作項目執行及經費調度情形，滾動式檢討，將用地取得、工程進度落後或未依本署規定期限完成之工作項目改列為預備工作項目。</p> <p>前項列為預備工作項目屬治理工程者，各直轄市、縣(市)政府仍可辦理用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，其經費由本署補助，並應依下列規定辦理：</p> <p>(一)列為預備工作項目之治理工程且無需辦理用地取得者：工程於完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>(二)列為預備工作項目之治理工程且需辦理用地取得者：用地取得部分，由各直轄市、縣(市)政府於辦理用地取得時應完成<u>用地範圍線公告、都市計畫變更或區域計畫使用分區變更等先期作業</u>，及興辦事業計畫核定，<u>經各河川局確認並報本署同意後</u>，始得辦理</p> | <p>八、本署得視實際需要，於計畫執行中召開期中檢討會議或專案小組會議，研議增辦或取消執行困難之各工作項目。</p> <p>前項增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項取消工作項目應由本署彙整後，陳報經濟部核定。</p> <p>本署得視各工作項目執行及經費調度情形，滾動式檢討，將用地取得、工程進度落後或未依本署規定期限完成之工作項目改列為預備工作項目。</p> <p>前項列為預備工作項目屬治理工程者，各直轄市、縣(市)政府仍可辦理用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，其經費由本署補助，並應依下列規定辦理：</p> <p>(一)列為預備工作項目之治理工程且無需辦理用地取得者：工程於完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>(二)列為預備工作項目之治理工程且需辦理用地取得者：用地取得部分，由各直轄市、縣(市)政府於辦理用地取得時應完成<u>陳報徵收前之相關作業</u>，並經各河川局確認及報本署同意後，始得辦理後續用地取得作業；於<u>陳報徵收後或全案採協議價購等其他方式</u></p> | <p>為增加計畫執行能量，並保有計畫競爭機制之精神，以使經費充分執行與調度，爰修正列為預備工程續辦用地取得作業與請款條件。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>後續用地取得作業；治理工程部分，於完成用地陳報徵收並完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>列為預備工作項目屬治理工程，未經本署同意辦理者，其用地取得及工程所需經費，由各直轄市、縣(市)政府自籌。</p> | <p>取得用地後，始得依第四十一點規定請撥協議價購等相關用地費補助款；治理工程部分，於完成用地陳報徵收並完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>列為預備工作項目屬治理工程，未經本署同意辦理者，其用地取得及工程所需經費，由各直轄市、縣(市)政府自籌。</p> | |
| <p>二十九、各直轄市、縣(市)政府辦理治理工程，依下列規定辦理請撥款：</p> <p>(一)各直轄市、縣(市)政府應於委託測量設計監造技術服務案發包後一個月內將預算書、契約書、收據、請款明細表及納入預算證明等相關文件，報各河川局請撥委託技術服務費百分之三十為上限。<u>如治理工程僅核定辦理測量設計時，則請撥款規定比照第十七點辦理。</u></p> <p>(二)各直轄市、縣(市)政府應於工程發包後一個月內將預算書、契約書、收據、請款明細表及納入預算證明等相關文件，報各河川局請撥發包總工程費百分之三十(含前項委託技術服務費已撥付金額)為上限。</p> <p>(三)工程施工進度達百分之二十時，各直轄市、縣(市)政府應於一個月內請撥發包總工程費百分之二十(累計百分之五十)為上限。</p> <p>(四)工程施工進度達百分之四十時，各直轄市、縣(市)政府應於一個月內請撥發包總工程費百分之四十(累計百分之九十)為上限，俟工程辦理竣工驗收決算後，檢附竣工決算相</p> | <p>二十九、各直轄市、縣(市)政府辦理治理工程，依下列規定辦理請撥款：</p> <p>(一)各直轄市、縣(市)政府應於委託測量設計監造技術服務案發包後一個月內將預算書、契約書、收據、請款明細表及納入預算證明等相關文件，報各河川局請撥委託技術服務費百分之三十為上限。</p> <p>(二)各直轄市、縣(市)政府應於工程發包後一個月內將預算書、契約書、收據、請款明細表及納入預算證明等相關文件，報各河川局請撥發包總工程費百分之三十(含前項委託技術服務費已撥付金額)為上限。</p> <p>(三)工程施工進度達百分之二十時，各直轄市、縣(市)政府應於一個月內請撥發包總工程費百分之二十(累計百分之五十)為上限。</p> <p>(四)工程施工進度達百分之四十時，各直轄市、縣(市)政府應於一個月內請撥發包總工程費百分之四十(累計百分之九十)為上限，俟工程辦理竣工驗收決算後，檢附竣工決算相關資料(含施工前、中、後相片、工程起迄點座標、計畫成果等電子檔)，請撥決算數</p> | <p>新增各直轄市、縣(市)政府如僅執行治理工程測量設計案請撥款之規定程序。</p> |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| <p>關資料(含施工前、中、後相片、工程起迄點座標、計畫成果等電子檔)，請撥決算數與累計已撥付金額之差額。</p> <p>各直轄市、縣(市)政府於各期請撥款應檢附工程施工照片等資料；竣工決算向各河川局請撥決算數與累計已撥付金額之差額時應副知本署。</p> | <p>與累計已撥付金額之差額。</p> <p>各直轄市、縣(市)政府於各期請撥款應檢附工程施工照片等資料；竣工決算向各河川局請撥決算數與累計已撥付金額之差額時應副知本署。</p> | |
| <p>四十、各直轄市、縣(市)政府辦理本計畫工程用地取得<u>工作</u>，應詳實估列用地經費，於治理工程工作計畫核定後，應於核定經費額度內<u>核實</u>成立用地費(含用地作業費)預算，並將預算書函送各河川局備查及副知本署，<u>如有特殊原因致編製預算超過原核定經費時</u>，辦理程序如下：</p> <p>(一)所增加之經費可由該直轄市、縣(市)政府執行本計畫其他工程用地費調整支應者，由各直轄市、縣(市)政府逐案敘明調整理由並檢附相關資料函送各河川局審核同意後副知本署。</p> <p>(二)所增加之經費無法由該直轄市、縣(市)政府執行本計畫其他工程用地費調整支應者，由各直轄市、縣(市)政府<u>逐案敘明用地經費當時估列情形及調整理由</u>並檢附相關資料函送各河川局審核符合實需後報本署籌增財源。</p> | <p>四十、各直轄市、縣(市)政府辦理本計畫工程用地取得，於治理工程工作計畫核定後，應於核定經費額度內成立用地費(含用地作業費)預算，並將預算書函送各河川局備查及副知本署，其有特殊原因致編製預算超過原核定經費時，辦理程序如下：</p> <p>(一)所增加之經費可由該直轄市、縣(市)政府執行本計畫其他工程用地費調整支應者，由各直轄市、縣(市)政府敘明調整理由並檢附相關資料函送各河川局審核同意後副知本署。</p> <p>(二)所增加之經費無法由該直轄市、縣(市)政府執行本計畫其他工程用地費調整支應者，由各直轄市、縣(市)政府敘明調整理由並檢附相關資料函送各河川局審核符合實需後報本署籌增財源。</p> | <p>為利計畫用地工作之執行與管控，爰修正用地經費調整條件。</p> |
| <p><u>六十九、本計畫邀請擔任之委員對具有利害關係之議案，應自行迴避；委員有應迴避而不迴避或認執行職務有偏頗之虞時，機關得依職權或依利害關係人之申請而命其迴避。</u></p> | | <p>新增擔任本計畫委員利益衝突迴避之規定程序。</p> |