

經濟部水利署辦理中央管流域整體改善與調適計畫補助作業注意事項

規 定	說 明
一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為辦理「中央管流域整體改善與調適計畫」(以下簡稱本調適計畫)各補助項目之補助及管考作業，特訂定本注意事項。	訂定目的。
<p>二、本調適計畫各補助項目之受補助機關及額度如下：</p> <p>(一)大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程：由本署全額補助新北市政府執行。</p> <p>(二)大臺北防洪空間環境改善：經濟部與行政院環境保護署協調由經濟部補助者，由本署全額補助地方政府執行，並以新臺幣(以下同)十九點五億元為補助上限。</p> <p>(三)逕流分擔規劃與相關設施(含在地滯洪)：依中央水利機關辦理逕流分擔或在地滯洪之規劃或計畫，具有可吸納降雨逕流或減低逕流量功效之設施，其分工屬水利單位權責並由地方政府辦理者，得由本署全額補助地方政府執行。</p>	<p>一、訂定本調適計畫各補助項目之對象及額度。</p> <p>二、本調適計畫項下有關橋梁、涵洞配合改建部分，因前於「經濟部水利署補助橋梁、涵洞改建工程執行作業注意事項」已規定其相關補助作業注意事宜，故排除於本注意事項適用範圍。</p> <p>三、大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程係考量防洪搶險、水岸廊道串聯及地方通行等需求，由本署全額補助新北市政府辦理辦理大漢溪堤外廊道工程施作。</p> <p>四、大臺北防洪空間環境改善係配合氣候變遷重點聚落防護升級，擴大河道通洪斷面，由經濟部與行政院環境保護署協調地方政府辦理廢棄物挖除打包外運、暫置、涉環境調查及去化等工作。</p> <p>五、逕流分擔規劃與相關設施(含在地</p>

	<p>滯洪)係為因應氣候變遷，增加承洪韌性，故依中央水利機關辦理逕流分擔或在地滯洪之規劃或計畫，得由本署全額補助地方政府執行具有可吸納降雨逕流或減低逕流量功效之設施，以鼓勵地方政府積極參與。</p>
<p>三、受補助機關應配合本調適計畫流域整體改善與調適需求，依本署指定之期程研提擬補助項目之個案提報表送其轄管河川局審查並轉送本署彙整陳報經濟部核定後辦理。</p> <p>前項個案提報表之格式由本署另訂之。</p>	<p>說明受補助機關之提案及核定程序，提案表格式由本署依年度計畫勘評程序另為訂定。</p>
<p>四、本調適計畫核定補助後，各補助工程之規劃、設計、發包及施工或非屬工程相關工作之審查、核定、採購、履約管理及驗收等行政作業，由受補助機關本權責自行辦理。工程發包前，應檢附相關圖說資料送其轄管河川局審查認定補助經費額度及辦理範圍。</p> <p>前項工程涉及水利法或其他法律規定之許可事項者，並應於施工前取得許可。</p>	<p>一、受補助機關之辦理權責及補助經費審查事宜。</p> <p>二、依水利法或其他法律規定須取得許可者，應於施工前取得。</p>
<p>五、河川局轄區分工如下：</p> <p>(一)第一河川局：宜蘭縣、連江縣</p> <p>(二)第二河川局：桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣</p>	<p>說明各河川局轄區分工情形及涉不同河川局轄管權限時，得由本署協調河川局辦理。</p>

<p>(三)第三河川局：臺中市、南投縣</p> <p>(四)第四河川局：彰化縣</p> <p>(五)第五河川局：雲林縣、嘉義縣、嘉義市</p> <p>(六)第六河川局：臺南市、高雄市</p> <p>(七)第七河川局：屏東縣、澎湖縣</p> <p>(八)第八河川局：臺東縣、金門縣</p> <p>(九)第九河川局：花蓮縣</p> <p>(十)第十河川局：臺北市、新北市、基隆市</p> <p>如涉及中央管河川水系、區域排水系統跨不同河川局管理權責時，得由本署協調相關河川局辦理。</p>	
<p>六、本計畫補助工程建造經費達四億元以上者，受補助機關應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「經濟部公共工程基本設計審查機制」規定，將基本設計送轄管河川局審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p> <p>工程建造經費達一億元以上、未達四億元者，受補助機關應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「經濟部公共工程基本設計審查機制」規定，將基本設計送各河川局審議，並</p>	<p>一、說明受補助機關應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」及「經濟部公共工程基本設計審查機制」辦理基本設計審議事宜。</p> <p>二、受補助工程建造經費達四億元以上者，基本設計送轄管河川局審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p> <p>三、工程建造經費達一億元以上、未逾四億元者，基本設計由河川局審議，並將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公</p>

<p>由各河川局將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公共工程委員會及本署。</p> <p>工程建造經費未達一億元者，由受補助機關辦理審議。</p>	<p>共工程委員會及本署。</p> <p>四、工程建造經費未達一億元者，基本設計授權由受補助機關辦理審議。</p>
<p>七、受補助機關應在核定經費額度內成立預算並控管。</p> <p>各類工程因施工實際情形有辦理變更設計之必要時，其變更設計不得違背或降低原設計預定目標、效益及功能，並由受補助機關自行審核辦理。</p> <p>編製預算如超過原核定經費或變更設計後超過發包總工程費，除屬下列情事者外，受補助機關應敘明理由函報轄管河川局轉本署籌妥財源後辦理：</p> <p>(一)採購金額未達查核金額之二倍之工程，預算書編製後所需經費超過原核定經費，增加款未超過原核定經費百分之三且在三十萬元以下者，授權河川局局長審定，並於發包後函報本署備查登帳。</p> <p>(二)個案工程設計變更致增加經費之增加款累計未超過發包總工程費百分之廿且在二百萬元以下者，授權河川局局長逕行核定後，函報本署備查登帳。</p>	<p>一、受補助機關應在核定經費額度內成立預算辦理，因施工實際需要辦理變更設計時，應不違背或降低原設計預定目標、效益及功能。</p> <p>二、編製預算超過原核定經費或變更設計後超過發包總工程費時，得敘明理由申請增加補助，並授權各河川局長得逕為核定之情形，以加速行政流程。</p>
<p>八、經核定之工程或工作項目如有辦</p>	<p>核定工程或工作項目分標、併案或修</p>

<p>理分標、併案招標或於原核定經費不變下修正核定名稱等需求者，受補助機關應自行核定，並函報各河川局備查及副知本署。</p>	<p>正名稱等情形，受補助機關核定後，函報各河川局備查，並副知本署。</p>
<p>九、受補助機關應於工程發包後一週內將發包經費表（如表1）傳送轄管河川局及本署。</p>	<p>受補助機關工程發包後應傳送予河川局之控管資料。</p>
<p>十、受補助機關應將年度補助經費列入年度預算，並依下列規定辦理申請撥款：</p> <p>（一）工程發包後將預算書、契約書、納入預算證明、收據、請款明細表（如表2）等相關文件，於發包後一個月內函送轄管河川局，並請撥本署補助金額之百分之三十。</p> <p>（二）施工進度達百分之三十時，應於一個月內檢附監造報表、經費累計表（如表3）及收據函送轄管河川局，請撥本署補助金額之百分之三十（累計百分之六十）；於工程施工進度達百分之六十時，應於一個月內再請撥本署補助金額之百分之三十（累計百分之九十）；整體工程竣工驗收決算後，請檢附決算書、結算驗收證明書、結算明細表、其他相關資料影本與施工前、施工中及完</p>	<p>一、受補助機關申請撥款時間及應檢附資料。</p> <p>二、非屬工程相關工作之補助項目，受補助機關應另行函送撥款計畫，經同意後，依撥款計畫核撥經費及核銷。</p>

<p>工後相片，函送轄管河川局，請撥決算數與累計已撥付數之差額。</p> <p>(三)非屬工程相關工作之補助項目，受補助機關應另行函送撥款計畫予轄管河川局，經本署同意後依撥款計畫撥付補助經費，撥款計畫內容應包含工作期程、工作內容、預定撥款期程、經費累計表、納入預算證明等相關資料。</p>	
<p>十一、本補助經費應專款專用於核准之工程或工作項目，不得移作他用；且不同補助工程或工作項目間經費亦不得互為流用。</p>	<p>補助經費應專款專用於受補助之工程或工作項目。</p>
<p>十二、工程剩餘土石方、鋼筋、瀝青刨除料等有價料，應辦理標售，收入、支出預算分開編列合併發包，採公開招標方式辦理。並依預算法第五十九條規定辦理，收支不得坐抵，標售收入全數解繳國庫。</p> <p>前項工程剩餘土石方得依「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」，辦理公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方之交換利用。</p>	<p>一、工程剩餘、鋼筋、瀝青刨除料…等有價料均應辦理標售，收支不得坐抵。</p> <p>二、本注意事項所訂均屬全額補助，故標售收入須全數解繳國庫。</p> <p>三、剩餘土石方得依「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」辦理剩餘土石方之交換利用，增加土石方運用多元性。</p>

<p>十三、受補助機關應依行政院公共工程委員會訂定之「公共工程生態檢核注意事項」第二點規定辦理，倘須辦理生態檢核，應依提案與工程生命週期各階段落實辦理生態檢核、公民參與及資訊公開，並應納入採購契約辦理之。</p> <p>受補助機關應於所屬網頁公布前項相關會議紀錄(含參採或意見回應)、工程生命週期各階段生態環境檢核資料及據以修正之工程內容、工程基本資料，並設專人聯繫窗口、意見交換專區及意見回應等資訊。</p>	<p>受補助機關應依「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核相關事宜，並應將生態檢核辦理情形公布於所屬網頁。</p>
<p>十四、受補助機關應依行政院公共工程委員會頒布之「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理工程查核，並接受行政院公共工程委員會、經濟部、本署、河川局及審計機關不定期查核或工程督導執行與經費支用情形。</p>	<p>受補助機關應辦理工程查核以維工程品質，並接受相關單位不定期查核或工程督導執行與經費支用情形。</p>
<p>十五、各河川局應於受補助工程施工進度分別達百分之三十、百分之六十時，進行書面審查或實地查核，項目包括計畫執行進度、整體經費及補助款支用情形。</p>	<p>各河川局應於施工達進度分別達百分之三十、百分之六十時，以書面審查或實地查核方式，查核各補助工程執行情形。</p>
<p>十六、受補助機關應依規定辦理工程竣工驗收決算，倘有賸餘款、</p>	<p>賸餘款、違約金、罰款等，於工程竣工驗收決算後，應全數繳回。</p>

<p>違約金、罰款等並應繳回。</p>	
<p>十七、受補助項目因不可抗拒之特殊因素停工或需跨年度執行（應分段核銷），無法於補助之當年度結束前核銷，需保留至下一年度繼續執行者，受補助機關應於年度結束前填具「歲出應付款保留申請表」併同契約書及證明文件等，送轄管河川局申請經費保留。</p>	<p>受補助項目需辦理經費保留時應檢附資料。</p>