

## 經濟部水利署辦理中央管流域整體改善與調適計畫補助 作業注意事項第二點、第七點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>二、本調適計畫各補助項目之受補助機關及額度如下：</p> <p>(一)大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程：由本署全額補助新北市政府執行。</p> <p>(二)大臺北防洪空間環境改善：經濟部與行政院環境保護署協調由經濟部補助者，由本署全額補助地方政府執行，並以新臺幣(以下同)十九點五億元為補助上限。</p> <p>(三)逕流分擔規劃與相關設施(含在地滯洪)：依中央水利機關辦理逕流分擔或在地滯洪之規劃或計畫，具有可吸納降雨逕流或減低逕流量功效之設施，其分工屬水利單位權責並由地方政府辦理者，得由本署全額補助地方政府執行。</p> <p><u>前項各款用地取得所需經費，均由受補助機關自行籌應辦理。</u></p>	<p>二、本調適計畫各補助項目之受補助機關及額度如下：</p> <p>(一)大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程：由本署全額補助新北市政府執行。</p> <p>(二)大臺北防洪空間環境改善：經濟部與行政院環境保護署協調由經濟部補助者，由本署全額補助地方政府執行，並以新臺幣(以下同)十九點五億元為補助上限。</p> <p>(三)逕流分擔規劃與相關設施(含在地滯洪)：依中央水利機關辦理逕流分擔或在地滯洪之規劃或計畫，具有可吸納降雨逕流或減低逕流量功效之設施，其分工屬水利單位權責並由地方政府辦理者，得由本署全額補助地方政府執行。</p>	<p>依據行政院原核定本調適計畫內容，本調適計畫補助地方政府相關工作項目皆不含用地取得，爰增訂第二項，以資明確。</p>
七、受補助機關應在核定經費額	七、受補助機關應在核定經費額	一、受補助機關應在

度內成立預算並控管，各核定工作項目編製之預算書超過核定經費部分，其經費由受補助機關自籌；發包總經費超過核定經費部分亦由受補助機關自籌。

各類工程因施工實際情形有辦理變更設計之必要時，其變更設計不得違背或降低原設計預定目標、效益及功能，並由受補助機關自行審核辦理。

個案工程變更設計後累計之總經費超出原核定經費，所增加經費由受補助機關自籌；變更設計後累計之總經費超過發包總經費且未超出原核定經費，除增加款累計未超過發包總經費百分之二十且在二百萬元以下，授權河川局局長逕行核定，函報本署備查登帳者外，受補助機關應敘明理由函報轄管河川局轉本署籌妥財源後辦理。

度內成立預算並控管。

各類工程因施工實際情形有辦理變更設計之必要時，其變更設計不得違背或降低原設計預定目標、效益及功能，並由受補助機關自行審核辦理。

編製預算如超過原核定經費或變更設計後超過發包總工程費，除屬下列情事者外，受補助機關應敘明理由函報轄管河川局轉本署籌妥財源後辦理：

(一)採購金額未達查核金額之二倍之工程，預算書編製後所需經費超過原核定經費，增加款未超過原核定經費百分之三且在三十萬元以下者，授權河川局局長審定，並於發包後函報本署備查登帳。

(二)個案工程設計變更致增加經費之增加款累計未超過發包總工程費百分之廿且在二百萬元以下者，授權河川局局長逕行核定後，函報本署備查登帳。

核定經費額度內成立預算辦理，編製預算或發包後經費超出原核定經費，所增加之經費由受補助機關自籌，爰修正第一項，並刪除第三項第一款。

二、變更設計致累計之總經費超過原核定經費，所增加經費亦由受補助機關自籌；如變更設計累計之總經費超過發包總總經費且未超過原核定經費時，得敘明理由報本署籌妥財源後辦理，另授權各河川局長得逕為核定之情形，以加速行政流程，爰修正第三項。