

**經濟部水利署辦理中央管河川、區域排水  
暨海岸環境營造計畫工程作業要點  
第十六點、第十七點修正草案對照表**

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>十六、河川局辦理天然災害之搶修、搶險工程，除依經濟部水利署辦理天然災害緊急工程處理要點規定辦理外，並依下列原則辦理：</p> <p>(一) 搶險工程授權河川局局長核定辦理，<u>工程決標後應於每月五日前將前月份已決標工程之開標紀錄及經費統計一覽表報本署登錄。並以下次天然災害來臨前完成損壞或險象初步控制為原則。</u></p> <p>(二) 搶修工程設計經費未達五百萬元者，授權河川局局長核定辦理，<u>工程決標後應於每月五日前將前月份已決標工程之開標紀錄及經費統計一覽表報本署登錄。</u>其屬五百萬元以上者，應函</p>	<p>十六、河川局辦理天然災害之搶修、搶險工程，除依經濟部水利署辦理天然災害緊急工程處理要點規定辦理外，並依下列原則辦理：</p> <p>(一) 搶險工程授權河川局局長核定辦理，於工程發包後七日內函報本署備查及登帳。</p> <p>(二) 搶修工程設計經費未達五百萬元者，授權河川局局長核定辦理並於工程發包後七日內函報本署備查及登帳；其屬五百萬元以上者，應函報本署籌得財源後辦理。</p> <p>(三) 搶修、險工程得以開口合約方式委外辦理測設，授權河川局局長核定辦理並於發包後七日內函報本署備查及登帳。</p>	<p>一、修正搶險、搶修工程決標後報本署登帳期限。</p> <p>二、考量搶險、搶修工程具有辦理時效性，爰於第一款及第三款增訂搶險工程辦理原則及搶修工程辦理期限，以控制災害及險象擴大。</p> <p>三、款次變更。</p>

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>報本署籌得財源後辦理。</p> <p>(三) <u>搶修工程以天然災害發生後三個月內完工為原則，如有延長必要時，須敘明原因專案報本署進行控管。</u></p> <p>(四) 搶修、險工程得以開口合約方式委外辦理測設，授權河川局局長核定辦理，<u>工程決標後應於每月五日前將前月份已決標工程之開標紀錄及經費統計一覽表報本署登錄。</u></p>		

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>十七、 河川局辦理天然災害之復建工程，除依經濟部水利署辦理天然災害緊急工程處理要點規定辦理外，並依下列規定辦理：</p> <p>（一） 辦理原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以因地制宜，兼顧安全及生態保育，恢復既有建造物功能為原則。</li> <li>2、不得與治理計畫衝突。</li> <li>3、不得再束縮河道：未經規劃之復建工程堤線布設，不得與河爭地；已沖擴之河道，不得再回填原束洪寬度。</li> </ol> <p>（二） 提報方式：河川局應於災害發生後一個月內，完成勘估並填妥災害復建工程提報表（如附表一及附表二）函報本署複勘核定後辦理；如有逾災害發生後一個月提報者，應檢討疏失之</p>	<p>十七、 河川局辦理天然災害之復建工程，除依經濟部水利署辦理天然災害緊急工程處理要點規定辦理外，並依下列規定辦理：</p> <p>（一） 辦理原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以因地制宜，兼顧安全及生態保育，恢復既有建造物功能為原則。</li> <li>2、不得與治理計畫衝突。</li> <li>3、不得再束縮河道：未經規劃之復建工程堤線布設，不得與河爭地；已沖擴之河道，不得再回填原束洪寬度。</li> </ol> <p>（二） 提報方式：河川局應於災害發生後一個月內，完成勘估並填妥災害復建工程提報表（如附表一及附表二）函報本署複勘核定後辦理；如有逾災害發生後一個月提報者，應檢討疏失之</p>	<p>一、考量復建工程具有辦理時效性，爰增訂第三款，依復建工程核定經費級距分別訂定完工期限，以加速完成復原作業，恢復相關設施防洪功能。</p> <p>二、增訂第四款，規範未能依規定於期限內完工案件之處理。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p>責。</p> <p>(三) <u>完工期限：</u></p> <p>1. <u>核定經費未達一千萬元：應於災害發生後八個月內完工。</u></p> <p>2. <u>核定經費一千萬元以上未達五千元：應於災害發生後十個月內完工。</u></p> <p>3. <u>核定經費五千萬以上：設計初稿送本署審查者，由本署專案核定完工期限；設計初稿授權河川局者，另報本署專案核定完工期限。</u></p> <p>(四) <u>復建工程未能依前款各目規定期限完工者，未達查核金額者報本署備查；查核金額以上者，須敘明原因報本署同意及進行控管。</u></p>	<p>責。</p>	

