

# 經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫 執行作業注意事項第八點、第六十六點修正對照表

108年7月

修正規定	現行規定	說明
<p>八、本署得視實際需要，於計畫執行中召開期中檢討會議或專案小組會議，研議增辦或取消執行困難之各工作項目。</p> <p>前項增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項取消工作項目應由本署彙整後，陳報經濟部核定。</p> <p>本署得視各工作項目執行及經費調度情形，滾動式檢討，將<u>用地取得、工程進度落後或未依本署規定期限完成</u>之工作項目改列為預備工作項目。</p> <p>前項列為預備工作項目屬治理工程者，各直轄市、縣(市)政府仍可辦理用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，其經費由本署補助，並應依下列規定辦理：</p> <p>(一)列為預備工作項目之治理工程且無需辦理用地取得者：工程於完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>(二)列為預備工作項目之治理工程且需辦理用地取得者：用地取得部分，由各直轄市、縣(市)政府於辦理用地取得時應完成陳報徵收前之相關作業，並經各河川局確認及報本署同意後，始得辦理後續用地取得作業；於陳報徵收後或全案採協議價購等其他方式</p>	<p>八、本署得視實際需要，於計畫執行中召開期中檢討會議或專案小組會議，研議增辦或取消執行困難之各工作項目。</p> <p>前項增辦工作項目應由本署彙整後，提報本計畫複評及考核小組評定同意，陳報經濟部核定。</p> <p>前項取消工作項目應由本署彙整後，陳報經濟部核定。</p> <p>本署得視各工作項目執行及經費調度情形，滾動式檢討，將較不急迫之工作項目改列為預備工作項目。</p> <p>前項列為預備工作項目屬治理工程者，各直轄市、縣(市)政府仍可辦理用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，其經費由本署補助，並應依下列規定辦理：</p> <p>(一)列為預備工作項目之治理工程且無需辦理用地取得者：工程於完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>(二)列為預備工作項目之治理工程且需辦理用地取得者：用地取得部分，由各直轄市、縣(市)政府於辦理用地取得時應完成陳報徵收前之相關作業，並經各河川局確認及報本署同意後，始得辦理後續用地取得作業；於陳報徵收後或全案採協議價購等其他方式</p>	<p>依據行政院一〇八年四月三日院授主預經字第一〇八〇一〇〇七三七號函以：有關本注意事項第八點修正增列第四項「…，將較不急迫之工作項目改列為預備工作項目」之規定一節，考量各該補助案件係屬已核定辦理之工作項目，且是否急迫似未具客觀標準，倘改列期間內因水情變化等致災損發生，恐衍生責任歸屬等問題。爰配合修正第四項規定，以資明確並避免產生爭議。</p>

<p>取得用地後，始得依第四十一點規定請撥協議價購等相關用地費補助款；治理工程部分，於完成用地陳報徵收並完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>列為預備工作項目屬治理工程，未經本署同意辦理者，其用地取得及工程所需經費，由各直轄市、縣(市)政府自籌。</p>	<p>取得用地後，始得依第四十一點規定請撥協議價購等相關用地費補助款；治理工程部分，於完成用地陳報徵收並完成預算書初稿後，由各直轄市、縣(市)政府報各河川局確認，各河川局再函報本署同意及籌款支應後，各直轄市、縣(市)政府始得辦理後續工程發包作業。</p> <p>列為預備工作項目屬治理工程，未經本署同意辦理者，其用地取得及工程所需經費，由各直轄市、縣(市)政府自籌。</p>	
<p>六十六、本計畫補助各直轄市、縣(市)政府辦理之各項工程補助經費達一億元以上者，各直轄市、縣(市)政府應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，<u>將設計原則(基本設計)送各河川局審議，並由各河川局將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公共工程委員會及本署。</u></p> <p>若各項工程建造經費達四億元以上者，設計原則(基本設計)審議作業由各直轄市、縣(市)政府提報本署送經濟部審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p>	<p>六十六、本計畫補助各直轄市、縣(市)政府辦理之各項工程建造經費達一億元以上者，各直轄市、縣(市)政府應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，辦理設計原則(基本設計)審議並將審議結果副知行政院、行政院主計總處、行政院公共工程委員會、本署及各河川局。</p> <p>若各項工程建造經費達四億元以上者，設計原則(基本設計)審議作業由各直轄市、縣(市)政府提報本署送經濟部審查後，再送行政院公共工程委員會審議。</p>	<p>依據行政院公共工程委員會一〇六年六月十四日修正「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」第六點規定，修正本計畫補助各直轄市、縣(市)政府辦理之各項工程補助經費達一億元以上者之設計原則(基本設計)審議規定。</p>