

經濟部水利署辦理疏濬清淤工程一般性補助款執行作業要點

規定	說明
一、經濟部水利署(以下稱本署)為配合行政院主計總處(以下稱主計總處)辦理疏濬清淤工程一般性補助款，並規範本署各河川局、各直轄市及縣(市)政府(以下稱地方政府)辦理工程執行及經費撥用等作業，特訂定本要點。	本作業要點之訂定目的。
二、本署於接獲主計總處通知後，應依地方政府轄內縣(市)管河川及區域排水長度等因子設算額度，送主計總處併其他指定項目統籌分配，地方政府並應依核定之金額納編年度預算。	明定經費設算分配及納編預算程序。
三、地方政府應依本署通知於主計總處預定額度內核定下一年度擬辦工程經費明細(附表 1)後，併同電子檔函送各轄區河川局轉本署彙送主計總處。 前項工程經費應專款專用，不得移作他用。	明定工程核定及彙送程序，以控管後續工程執行及請撥款額度。
四、地方政府有因編製預算、變更設計或其他原因致疏濬清淤預算超過原核定者，超過部分應由地方政府自行籌應。	工程經費逾原核定預算部分由地方政府自籌。
五、各工程之設計原則、初稿及預算書審查核定作業、後續工程招標、履約、變更、保險核定、工期展延及驗收結案等工務行政由地方政府自行審查、核定辦理。	工程執行相關工務行政由地方政府自行辦理。
六、請撥款比例及類別依下列原則辦理： (一)第一期：工程發包後，檢附決標證明影本及契約書影	工程分三期請撥款，並訂定請撥比例及該期應檢附文件。

<p>本等相關文件，得請撥發包總工程費百分之五十。</p> <p>(二)第二期：工程進度達百分之四十時，檢附執行進度季報表(附表2)等相關文件，得請撥發包總工程費百分之四十。</p> <p>(三)第三期：工程完工後，檢附執行進度季報表(附表2)、工程驗收合格文件影本等相關文件，得請撥決算數與累計已撥付數金額之差額。</p>	
<p>七、請撥款程序依下列原則辦理：</p> <p>(一)地方政府依前點各款規定檢附相關文件及請款明細表(附表3)送各轄區河川局核對再陳本署審閱，並轉請主計總處撥款後，應依主計總處通知，向財政部請撥經費，由財政部撥入地方政府公庫。</p> <p>(二)地方政府應於當年度十二月十日前將該年度擬辦工程經費保留明細(附表4)，併同電子檔函送各轄區河川局；各轄區河川局應於當年度十二月二十日前轉陳本署彙送主計總處。</p>	<p>明定請撥款相關程序，及保留經費彙送期限，以完成保留程序。</p>
<p>八、地方政府為應實際執行需求，得在各工程經費不增加原則下核定分、併標，並將該年度修正後擬辦工程經費明細(附表1)，併同電子檔函送各轄區河川局轉本署彙送主計總處。</p> <p>工程發包後有賸餘款時，地方政府得於當年度六月底前核定增辦工程，並將該年度修正後擬辦工程經費明細(附表1)，</p>	<p>為地方政府有效執行補助經費，訂定分併標及賸餘經費處理原則。</p>

併同電子檔函送各轄區河川局轉本署彙送主計總處。	
九、地方政府應於每季次月五日前(遇假日順延)檢附執行進度季報表(附表2)，併同電子檔函送各轄區河川局備查並副知本署。	為追蹤地方政府工程預算執行情形，訂定函報程序。
十、疏濬清淤工程經費之考核，併本署年度一般性補助款水利經費縣(市)管河川、區域排水考核計畫辦理。 前項考核成績本署得於本署全球資訊網公開。	依據行政院主計總處直轄市及縣市政府計畫與預算考核項目及作業程序，由本署辦理之水利經費考核作業，並疏濬清淤補助經費納入併同考核。
十一、依前點規定辦理考核成績排名較優之地方政府，得於前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程項目，增加其補助經費。	為獎勵疏濬清淤工程執行結果較優之地方政府，得增加其於前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫應急工程之補助經費。