

老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫補助經費申請及管考要點

規定	說明
一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為執行補助新北市政府辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」（以下簡稱本計畫）及其管考作業，特訂定本要點。	本要點訂定目的。
二、新北市政府應於每年四月底前依本計畫規定，辦理評比排定下一年度社區執行優先順序，並於五月底前向本署提出下一年度補助案申請。	明定補助案審查與申請期程。
三、經費(含工程改善費及操作維護費)補助最高比率，依行政院主計總處公布當年度新北市政府財力等級而定，第二級百分之五十二，第三級百分之五十五。	依計畫內容，工程改善費及操作維護費由民眾負擔百分之二十。其餘百分之八十參酌中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第七條附表一，有關無自來水地區供水改善計畫之比率核算後，明定經費補助比率，其餘經費由新北市政府負擔。
四、申請案核定後，除經本署同意者外，新北市政府應於預算完成法定程序後，三個月內完成委託代辦作業，未完成者，本署得廢止該項申請補助案之核定。 補助賸餘款應於補助案決算或結案後二個月內按補助比率繳還本署。	為使補助經費即時有效之執行及避免不當得利之情事，明定委託代辦作業期限與賸餘款繳還規定。
五、年度經費依社區實際申請狀況與預定工程進度，其請撥款比例依下列原則辦理： (一)工程改善補助經費： 1. 第一期：工程發包後，得請撥當年度工程改善補助經費之百分之三十。 2. 第二期：整體工程執行進度達百分之五十時，得請撥當年度工程改善補助經費之百分之六十五。	明定計畫撥款原則。

<p>3. 第三期：工程決算後一個月內檢附驗收決算相關資料，請撥賸餘工程改善補助經費。</p> <p>(二)操作維護補助經費：</p> <p>1. 第一期：單一社區工程執行進度達百分之五十時，得請撥該社區於當年度所編列之操作維護補助經費之百分之三十。</p> <p>2. 第二期：單一社區完成改善後，請撥賸餘操作維護補助經費。</p>	
<p>六、新北市政府應依下列原則辦理經費請撥、保留與核銷作業：</p> <p>(一)請撥經費時應檢具收據及已核章之請款明細表（附件一），另工程改善費第一期款應再檢附納入預算證明及契約書。</p> <p>(二)年度結束前，已驗收決算之案件，應將驗收證明、工程決算書及已核章之經費累計表（附件二），報本署核銷，如有賸餘經費應依補助比率繳回本署。</p> <p>(三)經費保留申請作業需於每年十二月十五日前提送保留申請表（附件三）及其他佐證資料送本署辦理，並於次一年度結束前完成核銷作業。</p>	<p>明定經費請撥、保留、核銷之程序及應檢附資料。</p>
<p>七、本署得隨時派員查核計畫執行及經費支用情形，新北市政府不得隱匿或拒絕，並應配合辦理查核。</p>	<p>為了解本計畫執行及經費支用情形，爰明定本署得辦理查核作業，新北市政府並應配合。</p>
<p>八、新北市政府應於每月五日前填具執行進度表（附件四）送本署備查，並於年度工程計畫完成後次年二月底前，提送當年實施成果報告予本署彙整。</p>	<p>為考核本計畫執行進度及瞭解實際執行效益，爰明定相關管考方式。</p>