
經濟部水利署委託代辦雨水貯留系統設施計畫執行注意事項部分規定
修正對照表 

 

修 正 規 定 現 行 規 定 說    明 

一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為規

範配合前瞻基礎建設計畫、水庫集水

區保育實施計畫、流域綜合治理計畫

及本署水資源開發規劃案等相關計

畫推動雨水貯留系統設施計畫(以下

簡稱本計畫)，委託中央暨所屬機

關、地方政府暨所屬機關或學校、國

立學校、國營事業(以下簡稱代辦機

關)代辦本計畫工程之作業程序，特

訂定本注意事項。 

一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為

規範配合前瞻基礎建設計畫、水庫

集水區保育實施計畫、流域綜合治

理計畫及本署水資源開發規劃案等

相關計畫推動雨水貯留系統設施計

畫(以下簡稱本計畫)，委託中央暨所

屬機關、地方政府、國立學校、國

營事業(以下簡稱代辦機關)代辦本

計畫工程之作業程序，特訂定本注

意事項。 

一、為明確地方

政府樣態，增

列所屬機關或

學校之文字。 

二、委託時將考

量委託對象需

具有專業能力

來代辦。 

二、本署各區水資源局及臺北水源特

定區管理局(以下簡稱洽辦機關)調

查彙整所負責區域內本計畫建置需

求(洽辦機關區域分工詳附件一)，檢

附申請計畫書(如附件二格式)並提

送本署，依下列原則排列優先順序後

核定： 

(一)鄰近水資源開發規劃計畫區域

之距離。 

(二)預估節約用水量或雨水利用量。 

(三 )益本比 (二十五年雨水貯留量

(噸)/ 計畫經費(萬元))。 

(四)效益比(雨水貯留量或節約用水

量佔單位原用水量之百分比值)。 

(五)教育宣導功能。 

二、本署各區水資源局及臺北水源特

定區管理局(以下簡稱洽辦機關)調

查彙整所負責區域內本計畫建置需

求(洽辦機關區域分工詳附件一)，檢

附申請計畫書(如附件二格式)並提

送本署，依下列原則排列優先順序

後核定： 

(一)鄰近水資源開發規劃計畫區域

之距離。 

(二)預估節約用水量或雨水利用量。 

(三)益本比(每單位節約用水量或雨

水利用量之成本)。 

(四)效益比(雨水貯留量或節約用水

量佔單位原用水量之百分比值)。 

(五)教育宣導功能。 

 

為使雨水貯留

量能充分與申

請計畫經費相

連結，故修正第

一項第三款效

益比公式 

三、本計畫依核定經費額度辦理發

包，並依下列進度撥付及核銷： 

(一)第一期款：代辦機關與洽辦機關簽

訂委託代辦協議書後，檢附代辦協議

書影本及領據至洽辦機關，請撥計畫

經費百分之三十。 

(二)第二期款：超過一百萬元之案件工

程施工進度達百分之四十時，得於一

個月內檢附契約書副本、議價簽約相

三、本計畫依核定經費額度辦理發

包，並依下列進度撥付及核銷： 

(一) 第一期：代辦機關於契約簽訂

後，檢附契約書副本、議價簽約相

關文件影本、領據及請款明細表(附

件三)至洽辦機關後，請撥發包總經

費百分之三十。 

(二) 第二期：本計畫完工後，檢送成

果報告書（內容需包括建置成效說

為配合較大案

件廠商請款需

求，故新增第二

期款，另配合現

行第三期款作

業，將相關資料

於期末併送，並

酌修文字。 



 1 

關文件影本、領據及請款明細表(附

件三；另超過二百萬元之案件需再加

附佐證資料)至洽辦機關，請撥計畫

經費百分之五十。 

(三)第三期款：工程完工後，檢送成果

報告書（內容需包括建置成效說明、

施作照片與佐證資料）、結算驗收證

明書、經費累計表(附件四)、領據及

決算書等文件送洽辦機關請撥計畫

經費。 

前項經費應專款專用，決算後如有剩

餘款、孳息收入、衍生相關收入(如

罰款及違約金等)，應併同繳還。 

代辦機關相關支出憑證，洽辦機關得

請代辦機關請妥慎保管，以備查核。 

明、施作照片與佐證資料）、驗收證

明書、經費累計表(附件四)及決算書

等文件送洽辦機關辦理撥付發包總

經費百分之七十與核銷。 

前項經費應專款專用。如有剩餘

款、孳息收入、衍生相關收入(如罰

款及違約金等)，應併同繳還。 

代辦機關相關支出憑證，洽辦機關

得請代辦機關請妥慎保管，以備查

核。 

五、已核定計畫如有變更必要，應不

違背或降低原定目標、效益及功能為

原則(例如：位置調整或數量增加)，

若未超過核定經費，可逕予辦理施作

調整；若超過核定經費，則應由洽辦

機關審查後報署增加經費。 

五、施工後如有變更設計，該變更設

計應不違背或降低原定目標、效益及

功能為原則，並將變更設計預算書表

送洽辦機關審核。工程變更設計後總

經費如超過原決標金額，超出經費由

代辦機關自行籌措支應。 

因辦理案件過

多，故針對核定

計畫如有變更

必要，應不違背

或降低原定目

標、效益及功能

為原則(例如：位

置調整或數量

增加)，若未超過

核定經費，可逕

予辦理施作調

整 

六、為確保本計畫相關設備運轉順利

及效能之維持，代辦機關應於完工後

試車運轉，洽辦機關並應登記設備財

產所有權，另得依國有動產贈與辦法

第五條第二項規定，國有動產依行政

院核定計畫購置提供地方自治團體

使用者，由該動產管理機關逕行辦理

贈與手續；若代辦機關屬地方政府所

屬學校或國立學校者，得由該動產管

理機關依機關堪用財物無償讓與辦

法辦理讓與手續。 

六、為確保本計畫相關設備運轉順利

及效能之維持，代辦機關應於完工後

試車運轉一年。本署於試車完成後將

相關設備移交代辦機關接管。 

為簡化財產移

轉程序，故得依

國有動產贈與

辦法第五條第

二項規定，國有

動產依行政院

核定計畫購置

提供地方自治

團體使用者，由

該動產管理機

關逕行辦理贈

與手續；若代辦
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機關屬地方政

府所屬學校或

國立學校者，得

由該動產管理

機關依機關堪

用財物無償讓

與辦法辦理讓

與手續。 



附件修正對照表 

修 正 附 件 現 行 附 件 說    明 

  

1. 新增建置項目規劃說明，以

利評估計畫 

2. 為使雨水貯留量能充分與

申請計畫經費相連結，故修

正效益比公式 

3. 新增單價分析表(如附件一

-1；總經費在50萬以下者可

不填) 



 1 
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 3 
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1. 新增備註及核章資訊 

2. 統一請款明細表名稱為

「雨水貯留系統設施計畫

請款名細表」 

  

1.變更核章位置 

 


