
經濟部智慧財產局施政計畫管理作業規範修正對照表 

修 正 名 稱 現 行 名 稱 說 明 

經濟部智慧財產局個案計

畫管理作業規範 

經濟部智慧財產局施政計畫

管理作業規範 

參酌行政院要點及經濟部注

意事項名稱，修正本局「施政」

計畫管理作業規範為「個案」

計畫管理作業規範。 

修 正 規 定 現 行 規 定 說 明 

一、經濟部智慧財產局（以

下簡稱本局）為提升個

案計畫管制作業之品

質，特訂定本規範。 

一、經濟部智慧財產局（以

下簡稱本局）為提升施

政計畫管制作業之品

質，特訂定本規範。 

參酌行政院要點及經濟部注

意事項名稱，修正「施政」計

畫文字為「個案」計畫。 

二、本規範之各種計畫定義

如下： 

（一）中程施政計畫：依據

本 局 中 程 施 政 目

標，訂定期程為四年

之綜合策略計畫。 

（二）長程個案計畫：以業

務功能別，依據長程

施政目標，訂定期程

超過六年之個案計

畫。 

（三）中程個案計畫：以業

務功能別，依據本局

中程施政計畫，並配

合長程個案計畫，訂

定期程為二年至六

年之個案計畫。 

（四）年度施政計畫：就本

局會計年度內應辦

理事項所編訂之綜

合策略計畫。 

二、本規範之各種計畫定義

如下： 

（一）中程施政計畫：依據

本局中程施政目標，

訂定期程為四年之綜

合策略計畫。 

（二）長程個案計畫：以業

務功能別，依據長程

施政目標，訂定期程

超過六年之個案計

畫。 

（三）中程個案計畫：以業

務功能別，依據本局

中程施政計畫，並配

合長程個案計畫，訂

定期程為二年至六年

之個案計畫。 

（四）年度施政計畫：就本

局會計年度內應辦理

事項所編訂之綜合策

略計畫。 

本點未修正。 

三、本局各業務單位應依據

本局中程施政計畫所列

重要工作項目，訂定中

程個案計畫，以納入本

局年度施政計畫中，並

與概算書結合，列入年

度重要個案計畫項目列

管。 

三、本局各業務單位應依據

本局中程施政計畫所列

重要工作項目，訂定中

程個案計畫，以納入本

局年度施政計畫中，並

與概算書結合，列入年

度重要個案計畫項目列

管。 

本點未修正。 

四、 年度重要個案計畫管 四、 年度重要個案計畫管 參酌經濟部注意事項第三點



制分為行政院管制(簡

稱院管制)、部管制及

機關自行管制(簡稱自

行管制)三級(以下簡

稱三級管制計畫)，其

分級管制原則依行政

院及經濟部相關規定

辦理。 

制分為行政院管制(簡

稱政院管制)、部會管

制及機關自行管制(簡

稱自行管制)三級(以

下 簡 稱 三 級 管 制 計

畫)，其分級管制原則

依行政院及經濟部相

關規定辦理。 

規定，修正「政院管制」文字

為「院管制」、「部會管制」文

字為「部管制」。 

五、 本局辦理年度施政計

畫之管制作業，分別由

各業務主辦單位及研

考單位，就列入年度重

要個案計畫項目列管

之計畫，辦理下列作

業： 

 (一)提報分級管制選項及

計畫項目。 

 (二)提報三級管制計畫年

度作業計畫。 

 (三)依管考週期(院管制

及部管制為每季，執行

進度落後則回復為每

月，至進度符合之次

月，再調回每季；自行

管制為每季）提報工作

執行及預算使用情形。 

(四)期終填報三級管制計

畫年終評核報告。 

前項作業之流程圖，如附件

一。 

五、 本局辦理年度施政計

畫之管制作業，分別由

各業務主辦單位及研

考單位，就列入年度重

要個案計畫項目列管

之計畫，辦理下列作

業： 

 (一)提報分級管制選項及

計畫項目。 

 (二)提報三級管制計畫年

度作業計畫。 

 (三)依管考週期(政院管制

及部會管制為每季，執

行進度落後則回復為

每月，至進度符合之次

月，再調回每季；自行

管制為每季）提報工作

執行及預算使用情形。 

(四)期終填報三級管制計

畫年終評核報告。 

前項作業之流程圖，如附件

一。 

一、參酌經濟部注意事項第三

點規定，修正「政院管制」

文字為「院管制」、「部會

管制」文字為「部管制」，

並配合修正附件一作業

流程圖文字。 

二、參酌行政院要點第六點、

第七點、第九點、第十四

點及經濟部注意事項第

五點、第六點、第八點、

第十一點規定，調修附件

一作業流程圖中有關選

項作業、作業計畫、執行

進度及計畫評核時程。 

六、 本局各業務單位擬定

中程個案計畫時，應同

時辦理性別影響評估

作業，提報計畫時，並

應檢附性別影響評估

檢視表；其作業流程，

如附件二。 

六、 本局各業務單位擬定

中程個案計畫時，應同

時辦理性別影響評估

作業，提報計畫時，並

應檢附性別影響評估

檢視表；其作業流程，

如附件二。 

本點未修正。 

七、 各業務單位填報作業

計畫，應考慮對足以使

計畫年度目標無法達

成之可能狀況，加強落

實風險評估、管理及危

機處理作業。 

七、 各業務單位填報作業計

畫，應考慮對足以使計

畫年度目標無法達成

之可能狀 況，加強落

實風險評估、管理及危

機處理作業。 

本點未修正。 

八、 本局各計畫主辦單位 八、 本局各計畫主辦單位 本點未修正。 



執行三級管制計畫進

度落後有下列情形之

一者，應檢討落後原因

及提出因應對策，研考

單位並得適時提出管

考建議： 

(一)總累計進度落後幅度

達百分之零點八(不

含)以上。 

(二)年度累計進度落後幅

度達百分之四(不含)

以上。 

(三)年度經費累計支用比

未達百分之九十五(不

含)。 

執行三級管制計畫進

度落後有下列情形之

一者，應檢討落後原因

及提出因應對策，研考

單位並得適時提出管

考建議： 

(一)總累計進度落後幅度達

百分之零點八(不含)

以上。 

(二)年度累計進度落後幅度

達百分之四(不含)以

上。 

(三)年度經費累計支用比未

達百分之九十五 (不

含)。 

九、 國家發展委員會（以下

簡稱國發會）或經濟部

對本局執行計畫進行

實地查證所發現之問

題，本局各計畫主辦單

位應即研議解決，並適

時尋求上級機關協助

解決。 

九、 國家發展委員會（以下

簡稱國發會）或經濟部

對本局執行計畫進行

實地查證所發現之問

題，本局各計畫主辦單

位應即研議解決，並適

時尋求上級機關協助

解決。 

本點未修正。 

十、 本局各計畫主辦單位

對依規定得申請調整

作業計畫或終止管制

之計畫，應於當年度十

一月底前簽請局長同

意後，運用計畫管理資

訊系統提出計畫調整

或終止之申請，並經管

制層級核定後，據以修

訂年度作業計畫，逾期

不得提出申請。但有特

殊情況，經行政院同意

辦理者，不在此限。 

十、 本局各計畫主辦單位

對依規定得申請調整

作業計畫或撤銷管制

之計畫，應於當年度九

月底前簽請局長同意

後，運用施政系統提出

計畫調整或撤銷之申

請，並經管制層級核定

後，據以修訂年度作業

計畫，逾期不得提出申

請。 

一、參酌行政院要點第十二點

及經濟部注意事項第十

點規定，將「撤銷」之用

語修正為「終止」，並調

修作業計畫之調整及終

止申請提報時限及增列

其例外情形。 

二、參酌行政院要點第二十一

點、經濟部注意事項第十

八點規定，將「施政」系

統文字調整為「計畫管理

資訊」系統。 

十一、本局各計畫主辦單位

或研考單位得於局

務會議中，適時報告

執行進度、應改善事

項或需相關單位配

合之事項，俾利計畫

之推動。 

十一、本局各計畫主辦單位

或研考單位得於局務

會議中，適時報告執

行進度、應改善事項

或需相關單位配合之

事項，俾利計畫之推

動。 

本點未修正。 

十二、本作業規範須填報之 十二、本作業規範須填報之 一、參酌行政院要點第二十一



相關資料，除另有規

定外，應透過行政院

相關計畫管理資訊

系 統 採 網 路 化 作

業，並經單位主管核

可後，通知本局研考

單位辦理後續作業。 

涉及機密之個案計

畫，得不採網路作

業。 

相關資料，除另有規

定外，應至行政院政

府計畫管理資訊網採

用網路系統所定格式

作業，並經單位主管

核可後，通知本局研

考單位辦理後續作

業。 

涉及機密之施政計

畫，得不採網路作

業。 

點、經濟部注意事項第十

八點規定，酌作文字調

整。 

二、參酌行政院要點及經濟部

注意事項名稱，修正「施

政」計畫文字為「個案」

計畫。 

十三、本局研考單位應運用

網路稽核，每半年檢

視列管計畫資料，視

其管制作業辦理情

形、檢視管制機制建

置及運作狀況，協助

落實管考工作。 

 一、本點新增。 

二、參酌經濟部注意事項第十

九點規定，配合國發會網

路稽核作業，增訂管考單

位運用網路稽核，每半年

檢視計畫資料，檢視管制

作業辦理情形，協助落實

管考工作。 

十四、本局個案計畫之管制

作業，本規範未規定

者，依行政院各管考

機關及經濟部之相

關規定辦理。 

十三、本局施政計畫之管制

作業，本規範未規定

者，依行政院各管考

機關及經濟部之相關

規定辦理。 

一、點次變更。 

二、參酌行政院要點及經濟部

注意事項名稱，修正「施

政」計畫文字為「個案」

計畫。 

 


