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經濟部公共工程計畫基本設計審查作業流程圖 

審查單位 

自行辦理審查 

審查單位 

聘請專家委員協助審查 

工程主辦機關 

( 如 ： 
水利署或 

河川分署 ） 

審查單位 

檢視文件是否齊備 

決定審查方式 
(依計畫金額大小及工程介面多寡 

來區分規模大小及複雜程度) 

機關 
補件 

審查單位 

(如：本部或水利署) 

收件 

1 . 進行基本設計階段實質審查 
2 . 由一級主管或授權之相關人員負責 

計畫規模 
較小或內 
容單純 

計畫規模 
較大或內 
容複雜 

審查結果 審查結果 

通過 

不通過 不通過 

否 

1 . 完成基本設計成果 
2 . 負責人 ： 首長或授權之副首長 

1 . 收集補齊文件 
資料 

2 . 由承辦人負責 

送件 

是 

通過 

總建造經費未達

新臺幣四億元 

總建造經費在 

新臺幣四億元以上 

審查單位函送工程

會審議 

審查單位辦理部稿將審查結果以正本

函送主辦機關，並副知行政院、行政

院主計總處、工程會等審議機關及本

部管考會計等相關單位。 

附件二 

依據審查結果據以執行控管 

註：未達新臺幣一億元

之公共工程計畫由計畫

主辦單位自行控管。 


