

計畫執行進度表

計畫分項工作	工作 比重(%)	年 進度(%) 月	110 年											
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
節電稽查輔導 (範例)	45%	查核點		*1		*2		*3		*4				
		累計預定 進度		10%		20%		30%		45%				
		累計實際 進度		10%		20%		30%		45%				
		查核點進 度說明	*1 *2 *3 *4											
創意隔熱方案 (範例)	40%	查核點				*5		*6		*7		*8		
		累計預定 進度				10%		20%		30%		40%		
		累計實際 進度				8%		20%		30%		40%		
		查核點進 度說明	*5 *6 *7 *8											
專責組織與人力建 置 (範例)	15%	查核點								*9		*10		*11
		累計預定 進度								5%		10%		15%
		累計實際 進度								5%		10%		15%
		查核點進 度說明	*9 *10 *11											
合 計	100%	累計預定進 度(%)	10%		30%		50%		80%		95%		100%	
		累計實際進 度(%)	10%		28%		50%		80%		95%		100%	
		差異進度(%)	0%		-2%		0%		0%		0%		0%	

備註：

1. 工作項目執行期間內，至少每兩個月需有一個查核點。
2. 累計預定進度(%)：為每個計畫分項工作累計預定進度的加總。
3. 累計實際進度(%)：為每個計畫分項工作累計實際進度的加總。
4. 差異進度(%)：累計實際進度(%)扣除累計預定進度(%)。