



申請用

再生能源公民電廠示範獎勵計畫
實質設置階段規劃報告（範例）
○○○○年度

(申請單位/機關用印)

再生能源公民電廠示範獎勵計畫實質設置階段規劃報告

(申請人全名)

中華民國○○○○年○○月

計畫期間：自○○○○年○○月○○日至○○○○年○○月○○日

申請人（全名）：○○○○○○○

申請人地址（立案或登記地址）：○○○○○○○○○○○○○○○○○○

中華民國 年 月

目 錄

	頁次
一、計畫目的與基本資料.....	00
二、再生能源公民電廠設備設置規劃.....	00
三、成本估算及經營模式.....	00
四、執行期程規劃.....	00
五、維運規劃.....	00
六、效益分析.....	00

一、計畫目的與基本資料

- (一)計畫目的（簡要說明申請本獎勵之目的）
- (二)基本資料（說明核心社區背景；並敘明申請人、場域持有者及設備持有者之分工與合作關係）

二、再生能源公民電廠設備設置規劃

- (一)設置場址（地址、地號或座標、建物照片；可分案場逐一條列）
- (二)再生能源發電設備類別（太陽光電/小水力/生質能…）
- (三)裝置容量（各案場容量彙整表）
- (四)儲能設備（如本案規劃設置儲能設備，應載明設備型式及標稱能量）

三、成本估算及經營模式

- (一)每瓩設置成本估算（應檢附廠商報價單）
- (二)儲能設備（如本案規劃設置儲能設備，應含每瓩時設置成本估算，並檢附廠商報價單）
- (三)人事費（以辦理本案實質設置所需人員投入為限，應說明人員配置、執行工作項目、投入期間及各項費用估算等）
- (四)必要措施費用（如需進行建物結構強化、使用執照申請等必要措施，應含相關費用估算）
- (五)售電規劃（商業開發模式或自用發電經營模式）

四、執行期程規劃

(羅列各階段執行時間，如同意備案申請、併聯審查、開始施工之時間)

計畫分項工作	工作 比重 (%)	進度規劃 查核點	○○○年											
			○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	○ ○ 月	
(預計完成之工作項目1) / 工作比重 ○○%														
(工作項目1-1)	○○%	預定進度												
		查核點			*1									
(工作項目1-2)	○○%	預定進度												
		查核點							*2					
(預計完成之工作項目2) / 工作比重 ○○%														
(工作項目2-1)	○○%	預定進度												
		查核點					*3							
(工作項目2-2)	○○%	預定進度												
		查核點												*4
(預計完成之工作項目3) / 工作比重 ○○%														
(工作項目3-1)	○○%	預定進度												
		查核點								*5				
(工作項目3-2)	○○%	預定進度												
		查核點											*6	
合計	100%													

查核點說明

編號	內容說明	預定完成日期
1		○年○月
2		○年○月
3		○年○月

撰寫說明：查核點說明內容應具體且可評估分析為原則，產出應有具體量化指標或規格。可自行增加列。

五、維運規劃

(一)公民電廠經營主體之維運機制

(二)再生能源案場定期巡檢計畫

六、效益分析

(盡可能分析多個面向之效益、如社區回饋、經濟環境、社會公益、社區營造及公民參與等)