
經濟部中小企業處主要風險及處理對策表暨 98 年度風險處理成效 
 

風險處理 風險項目 

(風險類別) 
風險情境及影響 

現有措施 新增對策 負責部門 
一、政府停止挹注信保基金

■屬處理（控制）中之風險

風險等級降低原因： 

■已降低風險衝擊程度 

新增對策：推行信保基金精進

發展四年計畫。 

保證能量銳減，保證倍

數將超逾法定20倍之上

限，因而無法執行政府

輔導中小企業發展政

策。中小企業因缺乏融

資協助而無法健全發

展，受雇員工遭受失業

衝擊，進而影響產業發

展及社會安定。 

1.積極配合政府政策，推展各項

業務措施，如信保基金千金挺

專案，以達成協助中小企業融

資之目的，創造或維持就業機

會，進而促進中小企業健全發

展及經濟成長。 
2.積極開拓財源，減輕對政府的

依賴，如建立企業回饋機制、

強化資金運用管理、推行火鳳

凰專案加強代償款收回。 
3.開辦火金姑（相對保證）專案

保證，與企業及政府合作推動

多項專案貸款信用保證業務。

推行信保基金精進發展四年

計畫。 
財務融通組 

二、金融機構停止挹注信保基金

■屬處理（控制）中之風險 

風險等級降低原因： 

▓已降低風險衝擊程度 
1、新增對策 1：研擬修正簽約

金融機構捐助缺少法

源依據，向金融機構爭

取捐款不易。且金融產

業環境競爭激烈，獲利

微利化，另因金融機構

整併等因素，簽約金融

機構減少，簽約金融機

1.確保核定捐助額處分之有效

性。 
2.積極鼓勵未簽約金融機構加入

信保機制。 
3.放寬保證措施，提高保證成

數，促使金融機構配合政府政

策，協助中小企業取得融資。

1.研擬修正簽約捐助款計算

方式。 
2.研擬修正金融機構續捐作

業要點。 
3.金融機構捐款常規化。 

財務融通組 

附件三 
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風險處理 風險項目 
風險情境及影響 

(風險類別) 現有措施 新增對策 負責部門 
捐助款計算方式。 

2、新增對策 2：研擬修正金融

機構續捐作業要點。 
3、新增對策 3：金融機構捐款

常規化。 

構因分攤家數減少，致

應 分 攤 續 捐 金 額 增

加，恐影響捐助意願。

進而影響金融機構利

用信保機制承作中小

企業授信意願。 

4.簡化送保程序及案件審查流

程，提升服務效能。 
5.提供客制化服務，期許銀行在

信保基金所能承受保證風險最

大範圍內，勇於創新金融商

品，積極開發適合此類金融商

品之潛在客層。 
6.加速代償，以提升金融機構承

作意願。 
三、景氣嚴重衰退，保證逾期率上

升

■屬處理（控制）中之風險

風險等級降低原因： 

▓已降低風險衝擊程度 

新增對策：充實企業資料庫並

提升運用效率，作為保證審查

參考。 

近來出口急遽衰退、民

間投資及消費大幅萎

縮，預測 98 年經濟負

成長。此波全球景氣衰

退，中小企業經營困

難，授信風險逐漸上

升，，將導致信保基金

保證案件逾期隨之升

高，代位清償增加，減

損基金淨值，影響保證

能量。 

1.配合銀行公會債權債務協商措

施，實施展期及分期攤還等辦

法，協助企業度過難關。 
2.強化風險控管措施。 
3.積極推動中小企業經營與輔導

工作，改善中小企業體質，提

升競爭力。 
4.積極落實企業訪查，確實掌握

企業動向。 
5.提升同仁徵信審查專業能力，

以強化保證案件品質。 
6.持續辦理批次保證，以風險總

量管制方式管理保證風險。 

充實企業資料庫並提升運

用效率，作為保證審查參

考。 

財務融通組 
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填寫說明： 

一、 風險項目： 

指可能影響本處主要施政目標達成之風險（請依本處特性及業務需求評定），該弱點（vulnerability）將威脅或(1)影響

國家形象與國際視聽者；(2)影響國家長期發展之政策與重大施政；(3)影響特定產業生存或發展者；(4)具重大爭議及

可能引發重大抗爭事件者；(5)嚴重影響民眾權益或可能造成重大傷害事件；(6)造成國家財政重大損失者；(7)引發重

大民怨及損及政府形象者。 

二、 風險類別：將辨識出之風險項目，判斷屬新辨識風險或處理(控制)中之風險。 

三、 風險情境及影響：本項應具體描述該風險發生時可能之後果及影響，內容應涵蓋(1)對行政院、經濟部之衝擊及影響。

(2)對人民及企業之衝擊及影響。(3)對本處、地方政府及往來密切機關之衝擊與影響。 

四、 風險處理 

（一） 現有措施：請具體描述針對該風險已採取之預防控制或處理措施，另得以現有之行動方案/辦法/要點等文書附件呈

現（如年度人員教育訓練計畫、緊急應變措施、演練計畫、通報程序等）。 

（二） 新增對策：指 1年內可進一步採取控制或處理該風險之措施，並具體描述作業時間點。如該風險已消減並降低至可

接受（或可容忍）之範圍內，則毋須提報新增對策。 

（三） 負責單位：指該風險項目或情境主要負責處理之業務單位。 
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