
 第 1頁共 5頁 

 工程契約新、舊項目變更單價作業流程圖

新增項目或其細項之
預估單價應考量市場
行情編列

契約訂有物價指數調整規定
者，執行機關編列之新增項
目內之部分項目或其細項屬
原契約訂有單價者應按契約
單價依實際契約變更月與開
標月之物調指數重新調整計
算。另契約未規定適用物價
指數調整者，則依原契約項
目及其細項原訂單價編列。

以各新增項目
之單價分別議
價

以全部新增項目
及其數量之總額
合計議定總價

核定底價 核定底價

議價
(以不超過
三次為原

則)

一、如仍無法達成協議時，得
    依契約爭議處理程序辦
    理。但廠商應繼續履約，
    不得藉此停工。
二、議價或調解不成立時，機
    關得先依最後一次議價所
    定底價逕行辦理結算驗收
    作業，廠商於驗收合格後
    仍不願領款，機關得將爭
    議部分之金額提存法院後
    結案，並依規定開立結算
    驗收證明書予廠商。

原契約項目單
價比照物價指
數調整與廠商

協議

調整新增(原契約)項目單價

辦理修正施工(變更設計)預算書

原契約項目之預估單
價應考量市場行情編

列

無法達成協
議，重新檢討

協議不成

達成
協議

達成協議

重新檢討
後仍無法
達成協議

契約變更單價

原契約項目
(數量增加逾30%以上部分，
或數量減少逾30%以上)

編列新增項目

依據「工程契約變更單價
編列及議價處理原則」

核定底價

於規定期限內由廠商
提出申請


